

AKČNÍ PLÁN MĚSTA POLICE NAD METUJÍ

2024-2025



Základní údaje

Pořizovatel dokumentu:

Adresa:

IČO:

Internetová stránka:

Kontaktní osoba:

Emailová adresa:

Telefonní číslo:

Město Police nad Metují

Masarykovo náměstí 98

549 54 Police nad Metují

00272949

www.policenm.cz

Mgr. Jiří Škop, starosta

skop@policenm.cz

+420 491 541 114

+420 606 719 554



Zpracovatel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Internetová stránka:

Kontaktní osoba:

Emailová adresa:

Telefonní číslo:

ENVIPARTNER, s.r.o.

Vídeňská 55

639 00 Brno-Štýřice

283 58 589

CZ28358589

www.strategickedokumenty.cz

Ing. Lucie Hamžová

hamzova@envipartner.cz

+420 735 176 363



Zastupitelstvo města Police nad Metují schválilo v minulosti na svém zasedání usnesením č. 7/2ZM/2020 ze dne 22. 4. 2020 dokument Strategický plán rozvoje města Police nad Metují 2020-2025, na jehož základě a k jeho provedení schvaluje Rada Města Police nad Metují usnesením č. 12/4RM/2024 ze dne 19. 2. 2024 dokument **Akční plán města Police nad Metují 2024-2025.**

OBSAH

ÚVOD	6
1 PRINCIP TVORBY AKČNÍHO PLÁNU	7
2 PROCES VÝBĚRU PROJEKTOVÝCH AKTIVIT	8
3 ZÁMĚRY MĚSTA V LETECH 2024-2025.....	12
CÍL 1: SOCIOKULTURNÍ ŽIVOT MĚSTA	12
Priorita 1.1 Kulturní, sportovní rozvoj města.....	12
1.1.1 Revitalizace Pellyho parku.....	12
1.1.2 Obnova sportovního areálu I. a II. etapa – ulice Gagarinova.....	13
1.1.3 Víceúčelové hřiště se zázemím v místní části Pěkov.....	13
1.1.4 Sportpark Ostažská.....	13
1.1.5 Rekonstrukce Kolárova divadla	14
Priorita 1.2 Podpora sociálního rozvoje a vzdělávání ve městě.....	14
1.2.1 Výměna kotlů v ZŠ.....	14
1.2.2 Výměna střešní krytiny na budově 1. stupně ZŠ.....	14
1.2.3 Učebny pro polytechnické vzdělávání při ZŠ.....	15
1.2.4 Fotovoltaická elektrárna na ZŠ.....	15
1.2.5 Parkování v areálu MŠ pro zaměstnance	15
1.2.6 Fotovoltaická elektrárna na MŠ	16
1.2.7 Zateplení a výměna oken v MŠ	16
1.2.8 Modernizace školní zahrady.....	16
1.2.9 Stavební úpravy sociálního zařízení ZUŠ	17
CÍL 2: HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA	18
Priorita 2.1 Rozvoj cestovního ruchu	18
2.1.1 Pořízení nových uvítacích „cedulí“ na vjezdu města a v místní části Hlavňov ...	18
2.1.2 Venkovní oboustranný informační dotykový panel na náměstí, či na jiném veřejném prostranství města.....	18
2.1.3 Zřízení sociálního zařízení u parkoviště na Hvězdě	19
2.1.4 Revize a aktualizace "navigačního systému města" pro pěší.....	19
CÍL 3: KVALITNÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ	20
Priorita 3.1 Ochrana životního prostředí	20
3.1.1 Posílení protipovodňových opatření v lokalitě Klůček.....	20
3.1.2 Zástěny kontejnerových stání a nová kontejnerová stání	20

Priorita 3.2 Technická infrastruktura ve městě.....	21
3.2.1 Oprava ulice Mírová	21
3.2.2 Oprava komunikace U Plovárny, včetně mostní konstrukce	21
3.2.3 Oprava komunikace Jiráskova.....	21
3.2.4 Oprava komunikace Pod Havlatkou	22
3.2.5 Oprava komunikace a chodníků Dvořákova – 1. etapa.....	22
3.2.6 Oprava komunikace Dukelská.....	22
3.2.7 Studie řešení dopravy na ulici Smetanova	23
3.2.8 Rekonstrukce komunikace K Sídlišti (včetně chodníků).....	23
3.2.9 Rekonstrukce komunikace K Drůbežárně (včetně chodníků)	23
3.2.10 Realizace chodníku mezi ulicemi Horní a Wihanova.....	24
3.2.11 Zvýšení bezpečnosti dopravy realizací chodníku a vytvořením či rekonstrukcí přechodů pro chodce a míst pro přecházení v ulici Bělská.....	24
3.2.12 Úprava autobusové zastávky v Pěkově a její přemístění	24
3.2.13 Oprava komunikace a křížení komunikací u č. p. 1 v Hlavňově	25
3.2.14 Obnova povrchu komunikace v místní části Ochoz	25
3.2.15 Rekonstrukce průtahu v místní části Hlavňov.....	25
3.2.16 Rekonstrukce komunikací v místní části Hony.....	26
3.2.17 Rekonstrukce komunikace Výhledy	26
3.2.18 Odstavná plocha na Záměstí	26
3.2.19 Oprava chodníku Na Bělidle.....	27
3.2.20 Rekonstrukce komunikace Tomkova	27
Priorita 3.3 Bydlení ve městě	27
3.3.1 Rozvoj dostupného bydlení.....	27
3.3.2 Příprava území pro 3 rodinné domy na Honech, včetně zavedení infrastruktury 28	28
3.3.3 Projektová dokumentace na bytový dům Ostašská.....	28
3.3.4 Energetické úspory na BDS Javor	28
3.3.5 Přístavba či dostavba BDS Javor	29
Priorita 3.4 Veřejný prostor	29
3.4.1 Rekonstrukce dětských hřišť na území města.....	29
3.4.2 Revitalizace Lesoparku nad Splachovem (obnova po těžbě dřeva)	30
3.4.3 Vytvoření PD k zajištění svahových nestabilit podél komunikace II/303	30
3.4.4 Obnova hřbitovní kaple.....	30
CÍL 4: SPRÁVA MĚSTA A BEZPEČNOST	31
Priorita 4.1 Správa města	31

4.1.1	Rozšíření kamerového systému	31
Priorita 4.2	Smart CITY	31
4.2.1	Zavedení veřejné Wi-Fi sítě v prostorách úřadu	31
4.2.2	Digitalizace veřejné správy – digitalizace přístupu občanů na úřad	32
ZÁVĚR	33

ÚVOD

Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku, tedy města Police nad Metují. Vychází z prioritních oblastí, strategických cílů a rozvojových opatření, nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Police nad Metují 2020-2025, dále jen Strategie. Do akčního plánu jsou řazeny investiční a neinvestiční projektové záměry, vázané na rozpočet města a naplňující cíle Strategie. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument, udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu.

1 PRINCIP TVORBY AKČNÍHO PLÁNU

Akční plán je přehledem konkrétních akcí, plánovaných na nejbližší roky. Ve výčtu konkrétních aktivit k naplňování vytýčených opatření a specifických cílů Strategie, může docházet při aktualizaci akčního plánu k posunům (úpravám, doplněním, vypuštěním) a to v návaznosti na reálný vývoj situace ve městě, nebo s ohledem na dostupné zdroje financování. Je důležité, aby finanční nároky vyplývající z akčního plánu s dopadem do rozpočtu města, byly zahrnuty do návrhu rozpočtu na další rok, případně rozpočtového výhledu. Při výběru aktivit se přihlíží k tomu, které záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat.

Hlavním posláním akčního plánu je:

- Představit priority rozvoje města.
- Pracovat na zkvalitnění života ve městě.
- Sloužit jako důležitý podklad pro čerpání evropských a národních dotací.

Cílem akčního plánu je podpořit koncepční přístup k vedení města a maximální využití synergického efektu součinnosti aktivit při strategickém plánování.

2 PROCES VÝBĚRU PROJEKTOVÝCH AKTIVIT

Tvorba akčního plánu souvisí s výběrem projektových námětů, které budou do plánu zařazeny. Při sestavení akčního plánu na období 2024-2025 byly za prioritní projekty vybrány akce (rozvojové projekty), které mají rozvojovou povahu a vazbu na specifické cíle a vizi města. Zároveň se jedná o projekty, které mají jednoznačnou podporu veřejnosti potvrzenou již v minulosti dotazníkovým šetřením.

Do akčního plánu 2024-2025 nejsou zařazeny projekty, které řeší:

- Odstraňování havárií (např. škody po povodních apod.), kdy se jedná o stav, kdy havárie nastala a řeší se její okamžité odstranění.
- U opakovaných akcí spojených s údržbou či opravami ve městě (pravidelná údržba chodníků, zeleně, každoroční menší investice spojené s vysazením keřů apod.).

Zařazení projektových námětů do akčního plánu spadá do kompetence vedení města. Akční plán má obsahovat strategicky důležité rozvojové projekty a aktivity, které mají rozvojovou povahu a vazbu na cíle a vizi města. Do akčního plánu tak nemají spadat aktivity operativního charakteru městského úřadu.

Do akčního plánu budou zařazeny akce, které jsou z hlediska stavu a přínosu k naplnění specifického cíle velmi důležité, aktivity, které jsou technicky připraveny nebo se kterými se počítá v rozpočtovém výhledu města.

Akční plán představuje záměry, jejichž realizací se bude město zabývat v období 2024-2025. Tyto záměry jsou tematicky rozděleny do čtyř specifických cílů, které předpokládá již Strategický plán rozvoje města, v rámci nichž jsou stanoveny prioritní oblasti, obsahující konkrétní opatření a aktivity. Zaměření specifických cílů je uvedeno níže:

Cíl 1 „**Sociokulturní život města**“ se zaměřuje na poskytování příležitostí pro kulturní, sociální a sportovní aktivitu ve městě. V rámci tohoto cíle byly stanoveny 2 priority, a to Kulturní, sportovní rozvoj města a Podpora sociálního rozvoje a vzdělávání ve městě.

Cíl 2 „**Hospodářský rozvoj města**“ se zaměřuje na udržitelný růst a posílení ekonomického potenciálu města Police nad Metují. V rámci tohoto cíle byla stanovena jedna priorita, a to Rozvoj cestovního ruchu.

Cíl 3 „**Kvalitní život ve městě**“ zahrnuje celou řadu aspektů, které se zaměřují na posílení kvality a atraktivity městského prostředí. V rámci tohoto cíle jsou definovány 4 priority, a to Ochrana životního prostředí, Technická infrastruktura ve městě, Bydlení ve městě a Veřejný prostor.

Cíl 4 „**Správa města a bezpečnost**“ je zaměřen na efektivní správu města spolu se zajištěním bezpečnosti obyvatel a jejich majetku. V rámci tohoto cíle jsou stanoveny celkem 2 priority, a to Správa města a Smart CITY.

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZÁMĚRŮ MĚSTA

CÍL 1: SOCIOKULTURNÍ ŽIVOT MĚSTA

Priorita 1.1 Kulturní, sportovní rozvoj města

Revitalizace Pellyho parku

Obnova sportovního areálu I. a II. etapa – ulice Gagarinova

Víceúčelové hřiště se zázemím v místní části Pěkov

Sportpark Ostašská

Rekonstrukce Kolárova divadla

Priorita 1.2 Podpora sociálního rozvoje a vzdělávání ve městě

Výměna kotlů v ZŠ

Výměna střešní krytiny na budově 1. stupně ZŠ

Učebny pro polytechnické vzdělávání při ZŠ

Fotovoltaická elektrárna na ZŠ

Parkování v areálu školky pro zaměstnance

Fotovoltaická elektrárna na MŠ

Zateplení a výměna oken v MŠ

Modernizace školní zahrady

Stavební úpravy sociálního zařízení ZUŠ

CÍL 2: HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA

Priorita 2.1 Rozvoj cestovního ruchu

Pořízení nových uvítacích „cedulí“ na vjezdu města a v místní části Hlavňov

Venkovní oboustranný informační dotykový panel na náměstí, či jiném vhodném veřejném prostranství

Zřízení sociálního zařízení u parkoviště na Hvězdě

Revize a aktualizace "navigačního systému města" pro pěší

CÍL 3: KVALITNÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ

Priorita 3.1 Ochrana životního prostředí

Posílení protipovodňových opatření v lokalitě Klůček

Zástěny kontejnerových stání a nová kontejnerová stání

Priorita 3.2 Technická infrastruktura ve městě

Oprava ulice Mírová

Oprava komunikace U Plovárny, včetně mostní konstrukce

Oprava komunikace Jiráskova

Oprava komunikace Pod Havlatkou

Oprava komunikace Dvořákova – 1. etapa

Oprava komunikace Dukelská

Studie řešení dopravy na ulici Smetanova

Rekonstrukce komunikace K Sídlišti (včetně chodníků)

Rekonstrukce komunikace K Drůbežárně (včetně chodníků)

Realizace chodníku mezi ulicemi Horní a Wihanova

Zvýšení bezpečnosti dopravy realizací chodníku a vytvořením či rekonstrukcí přechodů pro chodce a míst pro přecházení v ulici Bělská

Úprava autobusové zastávky v Pěkově a její přemístění

Oprava komunikace a křížení komunikací u č. p. 1 v Hlavňově

Obnova povrchu komunikace v místní části Ochoz

Rekonstrukce průtahu v místní části Hlavňov

Rekonstrukce komunikací v místní části Hony

Rekonstrukce komunikace Výhledy

Odstavná plocha na Záměstí

Oprava chodníku Na Bělidle

Rekonstrukce komunikace Tomkova

Priorita 3.3 Bydlení ve městě

Rozvoj dostupného bydlení

Příprava území pro 3 rodinné domy na Honech, včetně zavedení infrastruktury

Projektová dokumentace na bytový dům Ostašská

Energetické úspory na BDS Javor

Přístavba či dostavba BDS Javor

Priorita 3.4 Veřejný prostor

Rekonstrukce dětských hřišť na území města

Revitalizace Lesoparku nad Splachovem (obnova po těžbě dřeva)

Vytvoření PD k zajištění svahových nestabilit podél komunikace II/303

Obnova hřbitovní kaple

CÍL 4: SPRÁVA MĚSTA A BEZPEČNOST

Priorita 4.1 Správa města

Rozšíření kamerového systému

Priorita 4.2 Smart CITY

Zavedení veřejné Wi-Fi sítě v prostorách úřadu

Digitalizace veřejné správy – digitalizace přístupu občanů na úřad

3 ZÁMĚRY MĚSTA V LETECH 2024-2025

Při sestavení akčního plánu na období 2024-2025 byly za prioritní projekty vybrány akce (rozvojové projekty), které mají rozvojovou povahu a vazbu na specifické cíle a vizi města.

CÍL 1: SOCIOKULTURNÍ ŽIVOT MĚSTA

Cíl Sociokulturní život města se zaměřuje na poskytování příležitostí pro kulturní, sociální a sportovní aktivitu ve městě. V rámci tohoto cíle byly stanoveny 2 priority, a to Kulturní, sportovní rozvoj města a Podpora sociálního rozvoje a vzdělávání ve městě.

Priorita 1.1 Kulturní, sportovní rozvoj města

1.1.1 Revitalizace Pellyho parku

Revitalizace celého parku zahrnující výměnu mobiliáře a herních prvků. Jedná se o projekt revitalizace Pellyho parku, včetně úpravy části ulici Pod Havlatkou.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
vysoká									vedení města, Odbor IMŽP	5 000 000 Kč (z toho 4 000 000 Kč dotace)
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
					X	X	X	X		

1.1.2 Obnova sportovního areálu I. a II. etapa – ulice Gagarinova

Obnova sportovního areálu v ulici Gagarinova. Realizací I. a II. etapy projektu dojde k výstavbě nového školního hřiště v areálu sídliště.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední									vedení města, Odbor IMŽP vedení ZŠ	10 000 000 Kč (dotace)
					X	X	X	X		

1.1.3 Víceúčelové hřiště se zázemím v místní části Pěkov

Projektová dokumentace a následná výstavba víceúčelového hřiště v místní části Pěkov. Projektová dokumentace, vč. územního rozhodnutí a stavebního povolení, bude vyhotovena v roce 2024.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední									vedení města, Odbor IMŽP, Osadní výbor Pěkov a Hony	PD: 500 000 Kč Realizace: 10 000 000 Kč
PD:	X	X	X	X						
Realizace:					X	X	X	X		

1.1.4 Sportpark Ostašská

Projektová dokumentace a následná výstavba Sportparku Ostašská.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední									vedení města, Odbor IMŽP	PD: 3 300 000 Kč Realizace: 50 000 000 Kč (dotace)
PD:	X	X	X	X						
Realizace:					X	X	X	X		

1.1.5 Rekonstrukce Kolárova divadla

Realizace 1. etapy rekonstrukce divadla proběhne v roce 2024 (2 mil. Kč) a realizace 2. etapy proběhne v roce 2025 (5 mil. Kč). Rekonstrukce divadla bude spočívat ve výměně oken, dveří, vzduchotechniky a vytápění.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední									vedení města, Odbor IMŽP, Centrum kultury, vzdělávání a sportu	7 000 000 Kč
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
1. etapa:	X	X	X	X						
2. etapa:					X	X	X	X		

Priorita 1.2 Podpora sociálního rozvoje a vzdělávání ve městě

1.2.1 Výměna kotlů v ZŠ

Oprava topného systému v celé škole – regulace topení, úprava rozvodů topné vody v kotelně a rozvodů ústředního vytápění.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
vysoká									vedení města, vedení ZŠ	4 500 000 Kč
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
	X	X	X	X						

1.2.2 Výměna střešní krytiny na budově 1. stupně ZŠ

Výměna střešní krytiny na budově 1. stupně základní školy.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední									vedení města, vedení ZŠ	4 000 000 Kč
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
					X	X	X	X		

1.2.3 Učebny pro polytechnické vzdělávání při ZŠ

Základní škola bude vybavena učebnami pro polytechnické vzdělávání žáků a jejich rozvoj v této oblasti.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední									vedení města, vedení ZŠ,	700 000 Kč
					X	X	X	X		

1.2.4 Fotovoltaická elektrárna na ZŠ

Projektová dokumentace a následná realizace FVE na střeše budovy ZŠ v ulici Na Babí 190.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední									vedení města, Odbor IMŽP, vedení ZŠ	PD: 160 000 Kč
										Realizace: 2 500 000 Kč (dotace)
PD:	X	X	X	X						
Realizace:					X	X	X	X		

1.2.5 Parkování v areálu MŠ pro zaměstnance

Vybudováním parkovacích stání s propustnou dlažbou v areálu MŠ v ulici Fučíkova 328. Realizací projektu dojde k uvolnění parkovacích ploch pro rodiče v blízkosti budovy.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední									vedení města, vedení MŠ	400 000 Kč
			X							

1.2.6 Fotovoltaická elektrárna na MŠ

Projektová dokumentace a následná realizace FVE na střeše budovy MŠ v ulici Fučíkova 328.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední									vedení města, Odbor IMŽP, vedení MŠ	PD: 120 000 Kč Realizace: 1 300 000Kč (dotace)
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
PD:	X	X	X	X						
Realizace:					X	X	X	X		

1.2.7 Zateplení a výměna oken v MŠ

Projektová dokumentace na zateplení a výměnu oken v budově MŠ v ulici Jiráskova 227 bude vyhotovena v roce 2024. Následná realizace proběhne v roce 2025.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední									vedení města, vedení MŠ	PD: 100 000 Kč Realizace: 2 000 000Kč (dotace)
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
PD:	X	X	X	X						
Realizace:					X	X	X	X		

1.2.8 Modernizace školní zahrady

V rámci aktivity dojde k úpravě zeleně a doplnění mobiliáře na školní zahradě.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední									vedení města, vedení ZŠ vedení MŠ	400 000 Kč
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
	X	X	X	X						

1.2.9 Stavební úpravy sociálního zařízení ZUŠ

Stavební úpravy sociálního zařízení v budově ZUŠ Police nad Metují.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
střední	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	vedení města, vedení ZUŠ	500 000 Kč
	X	X	X	X						

CÍL 2: HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA

Cíl Hospodářský rozvoj města se zaměřuje na udržitelný růst a posílení ekonomického potenciálu města Police nad Metují. V rámci tohoto cíle byla stanovena jedna priorita, a to Rozvoj cestovního ruchu.

Priorita 2.1 Rozvoj cestovního ruchu

2.1.1 Pořízení nových uvítacích „cedulí“ na vjezd města a v místní části Hlavňov

Aktualizace uvítacích cedulí na vjezd do města, vč. doplnění informací o muzeu, a pořízení „cedule“ do místní části Hlavňov

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
nízká									vedení města, IC Police n. M.	100 000 Kč
	X	X	X	X						

2.1.2 Venkovní oboustranný informační dotykový panel na náměstí, či na jiném veřejném prostranství města

Pořízení panelu k mapě na náměstí, nebo jiném veřejném prostranství v centru města, k propagaci sezónních aktuálních informací z muzeí a IC pro turisty.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
nízká									vedení města, IC Police n. M.	400 000 Kč
					X	X	X	X		

2.1.3 Zřízení sociálního zařízení u parkoviště na Hvězdě

Aktivita povede přímo ke zkvalitnění turistické infrastruktury a ke snížení znečištění v okolí dosavadního parkoviště v lokalitě poblíž Kaple Panny Marie Sněžné.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední					X	X	X	X	vedení města, Komise výstavby a rozvoje města	1 000 000 Kč (dotace)

2.1.4 Revize a aktualizace "navigačního systému města" pro pěší

Jedná se o aktualizaci rozcestníku na náměstí, na autobusovém nádraží, na Komenského náměstí, včetně pořízení grafického manuálu a další.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
vysoká					X	X	X	X	vedení města, KČT	300 000 Kč

CÍL 3: KVALITNÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ

Cíl Kvalitní život ve městě zahrnuje celou řadu aspektů, které se zaměřují na posílení kvality a atraktivity městského prostředí. V rámci tohoto cíle jsou definovány 4 priority, a to Ochrana životního prostředí, Technická infrastruktura ve městě, Bydlení ve městě a Veřejný prostor.

Priorita 3.1 Ochrana životního prostředí

3.1.1 Posílení protipovodňových opatření v lokalitě Klůček

Lokalita Klůček dlouhodobě erozně ohrožuje přilehlé části města. Město bude průběžně realizovat aktivity definované v Adaptační strategii, například vyčištění příkopů.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední	X	X	X	X	X	X	X	X	vedení města, Odbor IMŽP	2 000 000 Kč

3.1.2 Zástěny kontejnerových stání a nová kontejnerová stání

Postupné vybudování zástěn ke kontejnerovým stáním (300 tis. Kč) a vybudování nových kontejnerových stání v Pěkově a na Honech (150 tis. Kč). Připravuje se projektová dokumentace.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední	X	X	X	X	X	X	X	X	vedení města, Odbor IMŽP	450 000 Kč

Priorita 3.2 Technická infrastruktura ve městě

3.2.1 Oprava ulice Mírová

Rekonstrukce místní komunikace v ulici Mírová.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední	2024				2025				vedení města, Odbor IMŽP	2 000 000 Kč
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
					X	X	X	X		

3.2.2 Oprava komunikace U Plovárny, včetně mostní konstrukce

Rekonstrukce místní komunikace v ulici U Plovárny (nad koupalištěm), včetně opravy mostní konstrukce a realizace opěrné zdi.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední	2024				2025				vedení města, Odbor IMŽP	2 600 000 Kč
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
	X	X	X	X						

3.2.3 Oprava komunikace Jiráskova

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace na ulici Jiráskova.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
nízká	2024				2025				vedení města, Odbor investic, majetku a ŽP	500 000 Kč
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
					X	X	X	X		

3.2.4 Oprava komunikace Pod Havlatkou

Projektová dokumentace na rekonstrukci místní komunikace v ulici Pod Havlatkou, zahrnující revitalizaci veřejného prostoru, včetně zřízení parkovacích stání a osazení zeleně, a následná realizace rekonstrukce.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
nízká									vedení města, Odbor IMŽP	PD: 150 000 Kč
	2024				2025					Realizace: 2 000 000 Kč
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
PD:	X	X	X	X						
Realizace:					X	X	X	X		

3.2.5 Oprava komunikace a chodníků Dvořákova – 1. etapa

Rekonstrukce místní komunikace v části mezi ulicemi Hvězdecká a Na Bělidle, z důvodu velkého dopravného vytížení.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
nízká									vedení města, Odbor IMŽP	2 000 000 Kč
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
	X	X	X	X						

3.2.6 Oprava komunikace Dukelská

Projektová dokumentace na rekonstrukci místní komunikace v ulici Dukelská.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
nízká									vedení města, Odbor IMŽP	300 000 Kč
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
					X	X	X	X		

3.2.7 Studie řešení dopravy na ulici Smetanova

V rámci aktivity budou řešeny prostory pro dopravu a dopravu v klidu na ulici Smetanova.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
nízká	2024				2025				vedení města, Odbor IMŽP	300 000 Kč
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
					X	X	X	X		

3.2.8 Rekonstrukce komunikace K Sídlišti (včetně chodníků)

Projektová dokumentace na rekonstrukci místní komunikace v ulici K Sídlišti, včetně chodníků, a následná realizace rekonstrukce (cca 500m). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
nízká	2024				2025				vedení města, Odbor IMŽP	PD: 200 000 Kč
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	Realizace: 2 000 000 Kč	
PD:	X	X	X	X						
Realizace:					X	X	X	X		

3.2.9 Rekonstrukce komunikace K Drůbežárně (včetně chodníků)

Projektová dokumentace na rekonstrukci místní komunikace v ulici K Drůbežárně, včetně rozšíření a úprav chodníků, a následná realizace rekonstrukce (cca 250 m). Realizací dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
nízká	2024				2025				vedení města, Odbor IMŽP	PD: 300 000 Kč
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	Realizace: 2 000 000 Kč	
PD:	X	X	X	X						
Realizace:					X	X	X	X		

3.2.10 Realizace chodníku mezi ulicemi Horní a Wihanova

Vytvoření chodníku, který propojí ulice K sídlišti, Horní a Wihanovu.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
nízká					X	X	X	X	vedení města, Odbor IMŽP	400 000 Kč

3.2.11 Zvýšení bezpečnosti dopravy realizací chodníku a vytvořením či rekonstrukcí přechodů pro chodce a míst pro přecházení v ulici Bělská

Město na vytipovaných místech vytvoří či rekonstruuje přechody pro chodce a místa pro přecházení. Současně zrealizuje jednostranný chodník v úseku od konce stávajícího chodníku po konec zástavby rodinných domů. Aktuálně je zpracovaná projektová dokumentace na 2 přechody pro chodce (silnice II/303) – ulice Bělská a projektová dokumentace na výstavbu chodníku.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední					X	X	X	X	vedení města, Odbor IMŽP	10 000 000 Kč

3.2.12 Úprava autobusové zastávky v Pěkově a její přemístění

Úprava autobusové zastávky v místní části Pěkov a přemístění přístřešku.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední					X	X	X	X	vedení města, Odbor IMŽP	400 000 Kč

3.2.13 Oprava komunikace a křížení komunikací u č. p. 1 v Hlavňově

Projektová dokumentace na rekonstrukci místní komunikace a křížení komunikací u č. p. 1 v Hlavňově, včetně napojení na účelovou komunikaci (výškové a prostorové uspořádání, včetně odvodnění). Následná realizace rekonstrukce komunikace bude probíhat v roce 2025.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední									vedení města, Odbor IMŽP Osadní výbor	PD: 80 000 Kč Realizace: 700 000 Kč
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
PD:	X	X	X	X						
Realizace:					X	X	X	X		

3.2.14 Obnova povrchu komunikace v místní části Ochoz

Oprava dožitého povrchu místní komunikace v místní části Ochoz, spočívající v položení asfaltového povrchu.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední									vedení města, Odbor IMŽP	2 500 000 Kč
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
	X	X	X	X						

3.2.15 Rekonstrukce průtahu v místní části Hlavňov

Oprava dožitého povrchu místní komunikace v místní části Hlavňov, spočívající v položení asfaltového povrchu. Projekt je rozdělen na 2 etapy.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední									vedení města, Odbor IMŽP Osadní výbor	16 000 000 Kč (jedna etapa za 8 000 000 Kč)
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
1. etapa:	X	X	X	X						
2. etapa:					X	X	X	X		

3.2.16 Rekonstrukce komunikací v místní části Hony

Oprava dožitého povrchu místní komunikace v místní části Hony, spočívající v položení asfaltového povrchu.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední									vedení města, Odbor IMŽP Osadní výbor	1 500 000 Kč
	X	X	X	X						

3.2.17 Rekonstrukce komunikace Výhledy

Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace Výhledy, včetně dešťové kanalizace, a následná realizace v roce 2025.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
nízká									vedení města, Odbor IMŽP	PD: 150 000 Kč Realizace: 2 000 000 Kč
PD:	X	X	X	X						
Realizace:					X	X	X	X		

3.2.18 Odstavná plocha na Záměstí

Realizace odstavné plochy ze zatravnovacích tvárnic na Záměstí a vytvoření 6 parkovacích stání.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední									vedení města, Odbor IMŽP	1 400 000 Kč
	X	X	X	X						

3.2.19 Oprava chodníku Na Bělidle

Oprava chodníku v ulici Na Bělidle, čímž se zvýší bezpečnost chodců.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední	2024				2025				vedení města, Odbor IMŽP	600 000 Kč
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
	X	X	X	X						

3.2.20 Rekonstrukce komunikace Tomkova

Oprava povrchu místní komunikace v ulici Tomkova – v historickém centru města Police nad Metují. Město má již vyhotovenou projektovou dokumentaci a v roce 2025 plánuje kromě opravy povrchu komunikace také přeložku kanalizace, opravu chodníku a historické osvětlení.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední	2024				2025				vedení města, Odbor IMŽP	20 000 000 Kč
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
					X	X	X	X		

Priorita 3.3 Bydlení ve městě**3.3.1 Rozvoj dostupného bydlení**

Na území města je záměrem vytvoření 2 bytových domů o celkové kapacitě 40 bytů. Bude kladen důraz na rozvoj bydlení napříč skupinami – startovací byty, byty pro rodiny apod.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
střední	2024				2025				vedení města, Sociální odbor	80 000 000 Kč
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
					X	X	X	X		

3.3.2 Příprava území pro 3 rodinné domy na Honech, včetně zavedení infrastruktury

Zasítování parcel (připojení na rozvod el. energie + veřejné osvětlení).

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
nízká			X	X	X	X	X	X	vedení města, Odbor IMŽP Komise výstavby a rozvoje města	1 500 000 Kč

3.2.3 Projektová dokumentace na bytový dům Ostašská

Projektová dokumentace na bytový dům Ostašská.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
vysoká	X	X	X	X					vedení města, Odbor IMŽP Finanční odbor	1 000 000 Kč

3.3.4 Energetické úspory na BDS Javor

Oprava balkonů, střechy a příprava na zateplení Bytového domu pro seniory Javor (domu s pečovatelskou službou). Realizací těchto opatření dojde k vyšším energetickým úsporám.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
vysoká			X	X	X	X	X	X	vedení města, Odbor IMŽP, Sociální odbor	2 000 000 Kč

3.3.5 Přístavba či dostavba BDS Javor

Projektová dokumentace na přístavbu či dostavbu Bytového domu pro seniory Javor (domu s pečovatelskou službou). Realizací projektu dojde k vytvoření nových bytových kapacit pro imobilní občany města, dále k vytvoření prostor pro chráněné bydlení, stacionář pro seniory a prostor pro činnost pečovatelské služby.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
střední					X	X	X	X	vedení města, Odbor IMŽP, Sociální odbor	300 000 Kč

Priorita 3.4 Veřejný prostor

3.4.1 Rekonstrukce dětských hřišť na území města

Průběžná rekonstrukce dětských hřišť souvisí především s projekty na revitalizaci sídliště a revitalizaci městských parků. V případě stávajících hřišť se jedná o rekonstrukci v rámci pětiletého horizontu.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
vysoká	X	X	X	X	X	X	X	X	vedení města, Odbor IMŽP	2 000 000 Kč

3.4.2 Revitalizace Lesoparku nad Splachovem (obnova po těžbě dřeva)

Jedná se o významnou rekreační plochu využívanou hlavně obyvateli města. Ačkoliv bude těžba dřeva probíhat až do roku 2026, cílem této aktivity je především postupná obnova mobiliáře, pěšin a veřejného osvětlení po jednotlivých etapách těžby dřeva.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady	
	2024				2025						
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
nízká										vedení města, Odbor IMŽP	1 500 000 Kč
			X	X	X	X	X	X	X		

3.4.3 Vytvoření PD k zajištění svahových nestabilit podél komunikace II/303

Eroze půdy a skal je podél této komunikace dlouhodobě vysoká. Město plánuje opatření k zajištění těchto svahových nestabilit.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady	
	2024				2025						
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
střední										vedení města, Odbor IMŽP	450 000 Kč
		X	X	X							

3.4.4 Obnova hřbitovní kaple

Rekonstrukce hřbitovní kaple, která je momentálně ve vlastnictví a správě místní farnosti. Aktuálně probíhají jednání o převodu do majetku města.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady	
	2024				2025						
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
střední										Římskokatolická farnost Police nad Metují, Vedení města Odbor IMŽP	2 000 000 Kč
					X	X	X	X			

CÍL 4: SPRÁVA MĚSTA A BEZPEČNOST

Cíl Správa města a bezpečnost je zaměřen na efektivní správu města spolu se zajištěním bezpečnosti obyvatel a jejich majetku. V rámci tohoto cíle jsou stanoveny celkem 2 priority, a to Správa města a Smart CITY.

Priorita 4.1 Správa města

4.1.1 Rozšíření kamerového systému

Rozšíření kamerového systému ve vybraných částech města. Systém napomůže ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Úvodní aktivitou bude vytvoření generelu na instalaci tohoto systému.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
nízká					X	X	X	X	vedení města, městská policie	1 000 000 Kč

Priorita 4.2 Smart CITY

4.2.1 Zavedení veřejné Wi-Fi sítě v prostorách úřadu

Zavedení veřejné Wi-Fi v prostorách úřadu pro zlepšení komfortu návštěvníků úřadu.

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
	2024				2025					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
vysoká	X	X	X	X					vedení města	100 000 Kč

4.2.2 Digitalizace veřejné správy – digitalizace přístupu občanů na úřad

Zavedení digitalizace agend, které umožní městu i občanům efektivnější administraci některých kroků (zejména poplatková agenda, interaktivní formuláře pro podávání žádostí apod.).

Připravenost	Kvartál								Odpovědnost	Náklady
nížká	2024				2025				vedení města	900 000 Kč
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
	X	X	X	X	X	X	X	X		

ZÁVĚR

V rámci sestavení akčního plánu na období 2024-2025 byly vybrány projektové záměry, které mají rozvojovou povahu a vazbu na specifické cíle a vizi města. Jednotlivé aktivity jsou rovněž provázány na rozpočet města a počítá se s nimi v rozpočtovém výhledu. Tento akční plán poskytuje pevný rámec pro úspěšné dosažení stanovených cílů. Průběžné monitorování a hodnocení budou klíčovými prvky pro sledování pokroku. Pro přehlednost, snazší orientaci a průběžnou aktualizaci byla vytvořena také tabulková verze dokumentu.