

Rekonstrukce komunikace ul. Horní

Stav: dokončeno

Termín zahájení: 3/2022

Termín dokončení: 6/2022

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinolice

Cena dle SoD: 5.559.524,96 Kč vč. DPH

Skutečná cena: 4.594.648,73 Kč bez DPH (5.559.524,96 Kč vč. DPH)

Foto:



Soupis provedených prací

VWB-2-2

Projekt: 841-RFNU-136 - Oprava místních komunikací v Polici nad Metují										Nákladové středisko:		
Zhotovitel: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha-oblast Hradec Králové Kladská 1082 Hradec Králové				IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: Město Police nad Metují Masarykovo náměstí 98 Police nad Metují				IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:		
500 03						549 54						
Ev. číslo zakázky: 841/TC/RF/2021/136												
Soupis provedených prací za období Březen 2022 - Červen 2022				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. Červen 2022		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
01	Oprava místních komunikací v Polici nad Metují											
2.	Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují											
2.1.	Neuznatelné											
2.1.1.	Práce a dodávky HSV											
2.1.1.1.	Zemní práce											
2.1.1.1.01	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	14,34	9,000	129,06	0,000	0,00	9,000	129,06	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.02	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	112,13	63,000	7.064,19	0,000	0,00	63,000	7.064,19	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.03	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	224,71	63,000	14.156,73	0,000	0,00	63,000	14.156,73	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.04	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	91,41	331,000	30.256,71	0,000	0,00	331,000	30.256,71	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.05	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	91,01	360,500	32.809,11	0,000	0,00	360,500	32.809,11	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.06	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,21	16,000	659,36	0,000	0,00	16,000	659,36	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.07	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	48,23	7,000	337,61	0,000	0,00	7,000	337,61	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.08	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	39,89	270,000	10.770,30	0,000	0,00	270,000	10.770,30	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.09	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	337,07	31,376	10.575,91	0,000	0,00	31,376	10.575,91	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.10	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	44,94	31,376	1.410,04	0,000	0,00	31,376	1.410,04	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.11	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	67,41	31,376	2.115,06	0,000	0,00	31,376	2.115,06	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období Březen 2022 - Červen 2022				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. Červen 2022		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.1.1.1.12	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	84,27	31,376	2.644,06	0,000	0,00	31,376	2.644,06	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.13	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,09	31,376	881,35	0,000	0,00	31,376	881,35	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.14	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	129,21	56,477	7.297,39	0,000	0,00	56,477	7.297,39	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.15	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	22,47	508,000	11.414,76	0,000	0,00	508,000	11.414,76	100%	0,000	0,00
2.1.1.1.	Celkem Zemní práce				132.521,64		0,00		132.521,64	100%		0,00
2.1.1.2.	Komunikace pozemní											
2.1.1.2.01	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	114,58	508,000	58.206,64	0,000	0,00	508,000	58.206,64	100%	0,000	0,00
2.1.1.2.02	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	122,47	184,500	22.595,72	0,000	0,00	184,500	22.595,72	100%	0,000	0,00
2.1.1.2.03	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	266,56	12,000	3.198,72	0,000	0,00	12,000	3.198,72	100%	0,000	0,00
2.1.1.2.04	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	247,18	323,500	79.962,73	223,500	55.244,73	323,500	79.962,73	100%	0,000	0,00
2.1.1.2.05	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm barevná - světle šedá	m2	348,30	335,475	116.845,94	235,475	82.015,94	335,475	116.845,94	100%	0,000	0,00
2.1.1.2.06	dlažba PROMENÁDA SLEPECKÁ, 6 cm, červená	m2	550,54	4,400	2.422,38	0,000	0,00	4,400	2.422,38	100%	0,000	0,00
2.1.1.2.07	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	292,12	184,500	53.896,14	0,000	0,00	184,500	53.896,14	100%	0,000	0,00
2.1.1.2.08	dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm barevná - světle šedá	m2	404,48	162,225	65.616,77	0,000	0,00	162,225	65.616,77	100%	0,000	0,00
2.1.1.2.09	dlažba PROMENÁDA, 8 cm, černá	m2	460,66	31,500	14.510,79	0,000	0,00	31,500	14.510,79	100%	0,000	0,00
2.1.1.2.	Celkem Komunikace pozemní				417.255,83		137.260,67		417.255,83	100%		0,00
2.1.1.3.	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
2.1.1.3.01	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	206,17	3,000	618,51	0,000	0,00	3,000	618,51	100%	0,000	0,00
2.1.1.3.02	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	50,72	2,000	101,44	0,000	0,00	2,000	101,44	100%	0,000	0,00
2.1.1.3.03	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 Al	kus	1.853,87	5,000	9.269,35	0,000	0,00	5,000	9.269,35	100%	0,000	0,00
2.1.1.3.04	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	246,59	3,000	739,77	0,000	0,00	3,000	739,77	100%	0,000	0,00
2.1.1.3.05	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	561,78	3,000	1.685,34	0,000	0,00	3,000	1.685,34	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období Březen 2022 - Červen 2022				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. Červen 2022		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.1.1.3.06	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	410,10	303,300	124.383,33	0,000	0,00	303,300	124.383,33	100%	0,000	0,00
2.1.1.3.07	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	123,59	201,798	24.940,21	0,000	0,00	201,798	24.940,21	100%	0,000	0,00
2.1.1.3.08	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	157,30	73,225	11.518,29	0,000	0,00	73,225	11.518,29	100%	0,000	0,00
2.1.1.3.09	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	325,83	31,310	10.201,74	0,000	0,00	31,310	10.201,74	100%	0,000	0,00
2.1.1.3.10	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	337,07	273,000	92.020,11	18,000	6.067,26	18,000	6.067,26	7%	255,000	85.952,85
2.1.1.3.11	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	ks	60,67	551,460	33.457,08	41,460	2.515,38	41,460	2.515,38	8%	510,000	30.941,70
2.1.1.3.12	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3.189,41	13,043	41.599,47	13,043	41.599,47	13,043	41.599,47	100%	0,000	0,00
2.1.1.3.13	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	246,03	2,000	492,06	0,000	0,00	2,000	492,06	100%	0,000	0,00
2.1.1.3.14	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	45,11	12,000	541,32	0,000	0,00	12,000	541,32	100%	0,000	0,00
2.1.1.3.	Celkem Ostatní konstrukce a práce, bourání				351.568,02		50.182,11		234.673,47	67%		116.894,55
2.1.1.4.	Přesun sutě											
2.1.1.4.01	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	28,46	223,445	6.359,24	0,000	0,00	223,445	6.359,24	100%	0,000	0,00
2.1.1.4.02	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6,42	7.373,685	47.339,06	0,000	0,00	7.373,685	47.339,06	100%	0,000	0,00
2.1.1.4.03	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	31,95	77,529	2.477,05	0,000	0,00	77,529	2.477,05	100%	0,000	0,00
2.1.1.4.04	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,20	1.004,065	8.233,33	0,000	0,00	1.004,065	8.233,33	100%	0,000	0,00
2.1.1.4.05	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	109,66	300,974	33.004,81	0,000	0,00	300,974	33.004,81	100%	0,000	0,00
2.1.1.4.06	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	168,53	1,540	259,54	0,000	0,00	1,540	259,54	100%	0,000	0,00
2.1.1.4.07	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	140,44	299,434	42.052,51	299,434	42.052,51	299,434	42.052,51	100%	0,000	0,00
2.1.1.4.	Celkem Přesun sutě				139.725,54		42.052,51		139.725,54	100%		0,00
2.1.1.5.	Přesun hmot											
2.1.1.5.01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	20,93	274,902	5.753,70	0,000	0,00	274,902	5.753,70	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období Březen 2022 - Červen 2022				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. Červen 2022		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.1.1.5.02	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	13,74	274,902	3.777,15	0,000	0,00	274,902	3.777,15	100%	0,000	0,00
2.1.1.5.	Celkem Přesun hmot				9.530,85		0,00		9.530,85	100%		0,00
2.1.1.	Celkem Práce a dodávky HSV				1.050.601,88		229.495,29		933.707,33	89%		116.894,55
2.1.2.	Vedlejší rozpočtové náklady											
2.1.2.1.	VRN											
2.1.2.1.01	Geodetické práce před výstavbou	kpl	16.853,36	1,000	16.853,36	0,000	0,00	1,000	16.853,36	100%	0,000	0,00
2.1.2.1.02	Geodetické práce po výstavbě	kpl	16.628,65	1,000	16.628,65	1,000	16.628,65	1,000	16.628,65	100%	0,000	0,00
2.1.2.1.03	Zařízení staveniště	%	5.617,79	1,000	5.617,79	0,000	0,00	1,000	5.617,79	100%	0,000	0,00
2.1.2.1.04	Provozní vlivy	%	5.617,79	1,000	5.617,79	0,000	0,00	1,000	5.617,79	100%	0,000	0,00
2.1.2.1.05	Místní poplatky - vytyčení sítí	kpl	11.797,36	1,000	11.797,36	0,000	0,00	1,000	11.797,36	100%	0,000	0,00
2.1.2.1.06	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	11.235,58	0,000		0,000	0,00	0,000	0,00	%	0,000	0,00
2.1.2.1.07	PD - skutečného provedení	kpl	6.628,99	1,000	6.628,99	1,000	6.628,99	1,000	6.628,99	100%	0,000	0,00
2.1.2.1.	Celkem VRN				63.143,94		23.257,64		63.143,94	100%		0,00
2.1.2.	Celkem Vedlejší rozpočtové náklady				63.143,94		23.257,64		63.143,94	100%		0,00
2.1.	Celkem Neuznatelné				1.113.745,82		252.752,93		996.851,27	90%		116.894,55
2.2.	Uznatelné											
2.2.1.	Práce a dodávky HSV											
2.2.1.1.	Zemní práce											
2.2.1.1.01	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	45,68	360,500	16.467,64	0,000	0,00	360,500	16.467,64	100%	0,000	0,00
2.2.1.1.02	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	134,83	1.602,000	215.997,66	0,000	0,00	1.602,000	215.997,66	100%	0,000	0,00
2.2.1.1.03	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	100,00	1.335,000	133.500,00	0,000	0,00	1.335,000	133.500,00	100%	0,000	0,00
2.2.1.1.04	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	39,89	810,000	32.310,90	0,000	0,00	810,000	32.310,90	100%	0,000	0,00
2.2.1.1.05	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	256,17	544,110	139.384,66	0,000	0,00	544,110	139.384,66	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období Březen 2022 - Červen 2022				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. Červen 2022		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.2.1.1.06	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	33,71	544,110	18.341,95	0,000	0,00	544,110	18.341,95	100%	0,000	0,00
2.2.1.1.07	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,80	544,110	33.626,00	0,000	0,00	544,110	33.626,00	100%	0,000	0,00
2.2.1.1.08	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	55,05	544,110	29.953,26	0,000	0,00	544,110	29.953,26	100%	0,000	0,00
2.2.1.1.09	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,85	544,110	9.168,25	0,000	0,00	544,110	9.168,25	100%	0,000	0,00
2.2.1.1.10	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	122,47	979,398	119.946,87	979,398	119.946,87	979,398	119.946,87	100%	0,000	0,00
2.2.1.1.11	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,22	1.813,700	36.673,01	0,000	0,00	1.813,700	36.673,01	100%	0,000	0,00
2.2.1.1.	Celkem Zemní práce				785.370,20		119.946,87		785.370,20	100%		0,00
2.2.1.2.	Zakládání											
2.2.1.2.01	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	6,74	1.813,700	12.224,34	0,000	0,00	1.813,700	12.224,34	100%	0,000	0,00
2.2.1.2.02	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	32,58	2.085,755	67.953,90	0,000	0,00	2.085,755	67.953,90	100%	0,000	0,00
2.2.1.2.	Celkem Zakládání				80.178,24		0,00		80.178,24	100%		0,00
2.2.1.3.	Komunikace pozemní											
2.2.1.3.01	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	102,24	1.544,100	157.868,78	0,000	0,00	1.544,100	157.868,78	100%	0,000	0,00
2.2.1.3.02	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	104,49	1.813,700	189.513,51	0,000	0,00	1.813,700	189.513,51	100%	0,000	0,00
2.2.1.3.03	Podklad z vybouraných podkladů tl 150 mm	m2	83,14	1.813,700	150.791,02	0,000	0,00	1.813,700	150.791,02	100%	0,000	0,00
2.2.1.3.04	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	88,76	1.813,700	160.984,01	0,000	0,00	1.813,700	160.984,01	100%	0,000	0,00
2.2.1.3.05	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	14,61	1.348,000	19.694,28	1.348,000	19.694,28	1.348,000	19.694,28	100%	0,000	0,00
2.2.1.3.06	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	12,36	1.348,000	16.661,28	0,000	0,00	1.348,000	16.661,28	100%	0,000	0,00
2.2.1.3.07	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	230,33	1.348,000	310.484,84	0,000	0,00	1.348,000	310.484,84	100%	0,000	0,00
2.2.1.3.08	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	353,92	1.348,000	477.084,16	0,000	0,00	1.348,000	477.084,16	100%	0,000	0,00
2.2.1.3.09	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	247,18	196,100	48.472,00	196,100	48.472,00	196,100	48.472,00	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období Březen 2022 - Červen 2022				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. Červen 2022		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.2.1.3.10	dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm barevná - tmavě šedá	m2	325,83	205,905	67.090,03	205,905	67.090,03	205,905	67.090,03	100%	0,000	0,00
2.2.1.3.	Celkem Komunikace pozemní				1.598.643,91		135.256,31		1.598.643,91	100%		0,00
2.2.1.4.	Trubní vedení											
2.2.1.4.01	Vybourání stávající uliční vpusti	kpl	2.134,76	4,000	8.539,04	0,000	0,00	4,000	8.539,04	100%	0,000	0,00
2.2.1.4.02	D+M uliční vpust s mříží 500x500 tř. zatížení DN 400 a nízkým kalovým košem + napojení KG DN150 SN8 vna stávající kanalizaci navrtávacím sedlem + zemní práce	kpl	12.134,42	8,000	97.075,36	0,000	0,00	8,000	97.075,36	100%	0,000	0,00
2.2.1.4.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1.404,45	8,000	11.235,60	0,000	0,00	8,000	11.235,60	100%	0,000	0,00
2.2.1.4.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1.398,09	7,000	9.786,63	0,000	0,00	7,000	9.786,63	100%	0,000	0,00
2.2.1.4.05	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.034,68	18,000	18.624,24	0,000	0,00	18,000	18.624,24	100%	0,000	0,00
2.2.1.4.	Celkem Trubní vedení				145.260,87		0,00		145.260,87	100%		0,00
2.2.1.5.	Ostatní konstrukce a práce, bourání											
2.2.1.5.01	D+ M chránička sítě CETIN (vč. zemních prací)	m	471,89	65,000	30.672,85	0,000	0,00	65,000	30.672,85	100%	0,000	0,00
2.2.1.5.02	D+ M chránička rezervní PE110 (vč. zemních prací)	m	438,19	65,000	28.482,35	0,000	0,00	65,000	28.482,35	100%	0,000	0,00
2.2.1.5.03	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku do 250 mm	m	294,37	270,700	79.685,96	0,700	206,06	270,700	79.685,96	100%	0,000	0,00
2.2.1.5.04	krajník betonový silniční 500x250x80mm	ks	77,53	546,814	42.394,49	0,000	0,00	546,814	42.394,49	100%	0,000	0,00
2.2.1.5.05	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	2,79	2.707,000	7.552,53	0,000	0,00	2.707,000	7.552,53	100%	0,000	0,00
2.2.1.5.06	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	380,89	268,000	102.078,52	0,000	0,00	268,000	102.078,52	100%	0,000	0,00
2.2.1.5.07	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	157,30	11,110	1.747,60	0,000	0,00	11,110	1.747,60	100%	0,000	0,00
2.2.1.5.08	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	157,30	259,570	40.830,36	0,000	0,00	259,570	40.830,36	100%	0,000	0,00
2.2.1.5.09	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	325,83	265,000	86.344,95	0,000	0,00	265,000	86.344,95	100%	0,000	0,00
2.2.1.5.10	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	ks	60,67	535,300	32.476,65	0,000	0,00	535,300	32.476,65	100%	0,000	0,00
2.2.1.5.11	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2.986,42	12,000	35.837,04	0,000	0,00	12,000	35.837,04	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období Březen 2022 - Červen 2022				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. Červen 2022		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.2.1.5.12	Zálivka styčné spáry pruž. asfaltovou hmotou vč. zadrcení	m	101,12	55,500	5.612,16	55,500	5.612,16	55,500	5.612,16	100%	0,000	0,00
2.2.1.5.13	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	87,64	55,500	4.864,02	55,500	4.864,02	55,500	4.864,02	100%	0,000	0,00
2.2.1.5.	Celkem Ostatní konstrukce a práce, bourání				498.579,48		10.682,24		498.579,48	100%		0,00
2.2.1.6.	Přesun sutě											
2.2.1.6.01	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	28,46	763,193	21.720,47	0,000	0,00	763,193	21.720,47	100%	0,000	0,00
2.2.1.6.02	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3,93	25.185,369	98.978,50	0,000	0,00	25.185,369	98.978,50	100%	0,000	0,00
2.2.1.6.03	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	31,95	257,978	8.242,40	0,000	0,00	257,978	8.242,40	100%	0,000	0,00
2.2.1.6.04	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,20	1.289,890	10.577,10	0,000	0,00	1.289,890	10.577,10	100%	0,000	0,00
2.2.1.6.05	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	75,28	1.021,171	76.873,75	0,000	0,00	1.021,171	76.873,75	100%	0,000	0,00
2.2.1.6.06	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	130,33	341,760	44.541,58	0,000	0,00	341,760	44.541,58	100%	0,000	0,00
2.2.1.6.07	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	117,97	679,411	80.150,12	679,411	80.150,12	679,411	80.150,12	100%	0,000	0,00
2.2.1.6.	Celkem Přesun sutě				341.083,92		80.150,12		341.083,92	100%		0,00
2.2.1.7.	Přesun hmot											
2.2.1.7.01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	20,93	268,680	5.623,47	0,000	0,00	268,680	5.623,47	100%	0,000	0,00
2.2.1.7.02	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 3000 m	t	13,74	268,680	3.691,66	0,000	0,00	268,680	3.691,66	100%	0,000	0,00
2.2.1.7.	Celkem Přesun hmot				9.315,13		0,00		9.315,13	100%		0,00
2.2.1.	Celkem Práce a dodávky HSV				3.458.431,75		346.035,54		3.458.431,75	100%		0,00
2.2.2.	Vedlejší rozpočtové náklady											
2.2.2.1.	VRN											
2.2.2.1.01	Geodetické práce před výstavbou	kpl	16.853,36	0,000		0,000	0,00	0,000	0,00	%	0,000	0,00
2.2.2.1.02	Geodetické práce po výstavbě	kpl	16.628,65	0,000		0,000	0,00	0,000	0,00	%	0,000	0,00
2.2.2.1.03	Zařízení staveniště	%	5.617,79	1,000	5.617,79	0,000	0,00	1,000	5.617,79	100%	0,000	0,00
2.2.2.1.04	Provozní vlivy	%	5.617,79	1,000	5.617,79	0,000	0,00	1,000	5.617,79	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období Březen 2022 - Červen 2022				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. Červen 2022		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.2.2.1.05	Místní poplatky - vytyčení sítí	kpl	11.797,36	0,000		0,000	0,00	0,000	0,00	%	0,000	0,00
2.2.2.1.06	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	11.235,58	1,000	11.235,58	0,000	0,00	1,000	11.235,58	100%	0,000	0,00
2.2.2.1.07	PD - skutečného provedení	kpl	6.628,99	0,000		0,000	0,00	0,000	0,00	%	0,000	0,00
2.2.2.1.	Celkem VRN				22.471,16		0,00		22.471,16	100%		0,00
2.2.2.	Celkem Vedlejší rozpočtové náklady				22.471,16		0,00		22.471,16	100%		0,00
2.2.	Celkem Uznatelné				3.480.902,91		346.035,54		3.480.902,91	100%		0,00
2.	Celkem Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují				4.594.648,73		598.788,47		4.477.754,18	97%		116.894,55
Celkem	01 Oprava místních komunikací v Polici nad Metují				4.594.648,73		598.788,47		4.477.754,18	97%		116.894,55
2	Dodatek - odpočty											
1.	2. Dodatek											
1.1.												
1.1.1.	Obrubník betonový zahradní 8cm (2. Dodatek)	ks	60,67	-510,000	-30.941,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	-510,000	-30.941,70
1.1.2.	Osazení zahradního obrubníku 8cm do betonu (2. Dodatek)	m	337,07	-255,000	-85.952,85	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	-255,000	-85.952,85
1.1.	Celkem				-116.894,55		0,00		0,00	0%		-116.894,55
1.	Celkem 2. Dodatek				-116.894,55		0,00		0,00	0%		-116.894,55
Celkem	2 Dodatek - odpočty				-116.894,55		0,00		0,00	0%		-116.894,55
3	Dodatek - přípočty											
1.	2. Dodatek											
1.1.												
1.1.1.	Dlažba zámková tl. 6cm (navýšení plochy chodníku při neprovedení obruby) (2. Dodatek)	m2	348,30	59,000	20.549,70	59,000	20.549,70	59,000	20.549,70	100%	0,000	0,00
1.1.2.	Kladení zámkové dlažby tl. 6cm (2. Dodatek)	m2	247,18	59,000	14.583,62	59,000	14.583,62	59,000	14.583,62	100%	0,000	0,00

Soupis provedených prací za období Březen 2022 - Červen 2022				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. Červen 2022		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
1.1.3.	Výšková úprava poklopu (2. Dodatek)	kus	1.398,00	1,000	1.398,00	1,000	1.398,00	1,000	1.398,00	100%	0,000	0,00
1.1.4.	Poklop litinový samonivelační (2. Dodatek)	kus	5.150,00	1,000	5.150,00	1,000	5.150,00	1,000	5.150,00	100%	0,000	0,00
1.1.5.	D+M liniové odvodnění u Řeháků včetně napojení do kanalizace (2. Dodatek)	m	3.890,00	5,000	19.450,00	5,000	19.450,00	5,000	19.450,00	100%	0,000	0,00
1.1.6.	Ostatní - dobetonovávky, nepojení vjezdů, řezání betonu, odbourávání a čištění podezdívek, navýšení dořezů (2. Dodatek)	kpl	55.763,23	1,000	55.763,23	1,000	55.763,23	1,000	55.763,23	100%	0,000	0,00
1.1.	Celkem				116.894,55		116.894,55		116.894,55	100%		0,00
1.	Celkem 2. Dodatek				116.894,55		116.894,55		116.894,55	100%		0,00
Celkem	3 Dodatek - přípočty				116.894,55		116.894,55		116.894,55	100%		0,00

Celkem k fakturaci dle SOD: z toho smluvní dodatky:	4.594.648,73 CZK 0,00 CZK	za dané fakturační období	za všechna fakturační období
CELKEM FAKTUROVÁNO		715.683,02 CZK	4.594.648,73 CZK
DPH 21%		150.293,43 CZK	964.876,23 CZK
CELKEM VČETNĚ DPH		865.976,45 CZK	5.559.524,96 CZK

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni 14.06.2022.

Za zhotovitele:
razítko a podpis

Za objednatele:
razítko a podpis

Tomáš
Hofman

Digitálně podepsal
Tomáš Hofman
Datum: 2022.06.14
15:33:34 +02'00'

Ing. Pavel
Scholz

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Scholz
Datum: 2022.06.16
07:24:35 +02'00'



SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele: 841/TC/RF/2021/136

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Police nad Metují

se sídlem: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

zastoupený: Ing. Jiřím Beranem, starostou města

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Pavel Scholz, e-mail: scholz@meu-police.cz, mob.: +420 606 728 382

IČO: 00272949

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 9005-4629551/0100

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupený: Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové a Pavlínou Jiříčkovou,
ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové, na základě plné moci pověřený k podpisu

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Lukáš Hlaváček, e-mail: lukas.hlavacek@strabag.com, mob.: +420 607 672 943

Tomáš Hofman, e-mail: tomas.hofman@strabag.com, mob.: +420 602 696 216

Radek Košťál, e-mail: radek.kostal@strabag.com, mob.: +420 724 263 638

Libor Novák, e-mail: libor.novak@strabag.com, mob.: +420 602 620 169

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 112071233/0300

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon** o



zadávání veřejných zakázek“) s názvem „**Oprava místních komunikací v Polici nad Metují**“ v Části II. (dále jen „**Oprava komunikace**“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P21V00012907**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Část II. Veřejné zakázky (dále jen „**Nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem realizace Části II. Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Opravy komunikace. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Opravy komunikace dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „**dílo**“).
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Při plnění Zhotovitel zajistí implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s dílem, bude-li to vzhledem ke smyslu a účelu předmětu Smlouvy možné.
5. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupenému Ing. Lukášem Hlaváčkem, stavbyvedoucím, mob.: +420 607 672 943. Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
6. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí a čtvrtek v době od 10:00 do 12:00.
7. Objednatel předpokládá, že dílo bude spolufinancováno z podprogramu **117D8220 „Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli“ v roce 2021** (dále jen „**PO2021**“), Zhotovitel se v takovém případě zavazuje poskytovat součinnost a plnění Objednateli v souladu s metodickými pokyny a zásadami podprogramu v rámci PO2021.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola dle tohoto odstavce Smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu, pro účely kontroly je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu Smlouvy a umožnit přístup osobám pověřeným Objednatelem, resp. poskytovatelem dotace, i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.)



za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu 10 let od převzetí díla Objednatel, není-li platnými právními předpisy stanovena lhůta delší.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
 - a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
 - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 20 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
 - c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 5 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Část II. Veřejné zakázky (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: **4.594.648,73 Kč**

DPH celkem (21 %): 964.876,23 Kč

cena včetně DPH celkem: **5.559.524,96 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: čtyřmilionpětsetdevadesátčtyřtisícšestsetčtyřicet osm korun českých a sedmdesát tři haléřů).
2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.



4. Jakékoliv plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny mohou být provedeny až poté, kdy budou písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy, včetně ocenění všech takových víceprací či méněprací.
5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS ponížené o 10% z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po vydání kolaudačního souhlasu, pokud bude vydáván, a předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
3. Vystavené faktury budou také obsahovat:
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - b) identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele vč. DIČ;
 - c) název projektu a jeho registrační číslo (*tyto údaje si vyžádá Zhotovitel od Objednatele před první fakturací, budou-li již Objednateli známy a bude-li dílo spolufinancováno z PO2021*);
 - d) označení „**Spolufinancováno z podprogramu 117D8220 „Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli“ v roce 2021**“ (*je relevantní pouze bude-li dílo spolufinancováno z PO2021*);
 - e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.



4. Faktura bude doručena Objednateli ve dvou originálních vyhotoveních (bude-li faktura doručena v listinné podobě) nejdéle do 10. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
6. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.
7. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle Zákona o DPH. Zhotovitel však s ohledem na uvedené, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a Zákona o DPH, a to v případě, že Objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 Zákona o DPH.

Článek VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatel, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatel určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat důstojné pracovní podmínky a dále také další povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.



6. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
8. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
9. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
11. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
12. Ve všech věcech díla jednájí za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
13. Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
14. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.
15. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.
16. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 9.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
17. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
18. Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut, délky záruční doby a splatnosti finančních závazků; uvedené minimální smluvní podmínky Objednatel



považuje za srovnatelné, budou-li např. výše smluvních pokut, délka záruční doby, splatnost finančních závazků, apod., shodné se Smlouvou.

19. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění díla na životní prostředí, zejména pak omezit plýtvání surovin a energií; využívat nízkoemisní automobily, má-li je k dispozici; omezit tisk veškerých listinných výstupů odevzdávaných Objednateli při realizaci díla, popř. předávat tyto možné výstupy v elektronické podobě, motivovat k efektivnímu/úspornému tisku a/nebo provádět jejich tisk na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; předcházet znečišťování ovzduší a snižovat úroveň znečištění, může-li je během plnění díla způsobit; předcházet vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady, apod.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad a nedodělků.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.
3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Záruční doba na zhotovené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli.
2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 9.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.



4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
8. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí dle platných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
9. V případě porušení požadavku v oblasti BOZP, požární ochrany a životního prostředí při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle Přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. V případě opakovaného porušení téhož požadavku dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy (dvakrát a vícekrát v průběhu platnosti Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 20.000,- Kč za každý takový jednotlivý a opakovaný případ.
10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z čl. VI. odst. 16 nebo 17 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
11. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavateli, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel v takovém případě oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
12. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší.



13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
14. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a technickému dozoru Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
15. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.

Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy nejen z důvodů stanovených Občanským zákoníkem, Smlouvou či v souladu s § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ale i v případě, kdy neoprávněné výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace PO2021, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. Objednatel je dále rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, kdy Objednateli nebude poskytnuta dotace na dílo spolufinancované z PO2021 nebo bude-li kompetentními orgány oznámeno pozastavení či zastavení vyplácení prostředků z PO2021, pozastavení či zastavení tohoto podprogramu či obdobné opatření bránící vyplacení dotace na dílo.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,



- b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
- c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré údaje obsažené ve Smlouvě, včetně jejích dodatků a příloh, jsou Smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a proto tyto nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
9. Uzavření Smlouvy bylo schváleno Radou města na zasedání dne 02/08/2021, č. j.: 1/15RM/2021.
10. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
11. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.
12. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Smlouvou.
13. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Smlouvu se neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 Občanského zákoníku.

V Polici nad Metují dne:

V Hradci Králové dne:

Ing. Jiří Beran
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Beran
Datum: 2021.09.03
12:42:59 +02'00'

za Objednatele
Ing. Jiří Beran
starosta města

Ing. Radek Novotný
Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2021.08.30 15:58:37
+02'00'

za Zhotovitele
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové



Město Police nad Metují

Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

**Pavčina
Jirickov**

Podpsal Pavčina Jirickov
DN: cn=Pavčina Jirickov, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 2903,
email=pavčina.jirickov@strabag.com
Datum: 2021.08.30 14:31:46 +02'00'

za Zhotovitele

Pavčina Jirickov

ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králov



Město Police nad Metují

Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 1)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9-223-2020-UN
Stavba: Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují

KSO:

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Hauckovi, s.r.o., 552 03 Česká Skalice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			3 480 902,91
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 480 902,91
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			4 211 892,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9-223-2020-UN

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují

Místo: Police nad Metují

Datum: 29.11.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: Hauckovi, s.r.o., 552 03 Česká
Skalice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		3 480 902,91	4 211 892,52
1	stavební práce	3 480 902,91	4 211 892,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují

Objekt:

1 - stavební práce

KSO:

Místo: Police nad Metují

CC-CZ:

Datum: 29.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hauckovi, s.r.o., 552 03 Česká Skalice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 480 902,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 480 902,91	21,00%	730 989,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 211 892,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují

Objekt: 1 - stavební práce

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29.11.2020

Projektant:
Zpracovatel: Hauckovi, s.r.o., 552 03
Česká Skalice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 480 902,91
HSV - Práce a dodávky HSV	3 458 431,75
1 - Zemní práce	785 370,20
2 - Zakládání	80 178,24
5 - Komunikace pozemní	1 598 643,91
8 - Trubní vedení	145 260,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	498 579,48
997 - Přesun sutě	341 083,92
998 - Přesun hmot	9 315,13
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 471,16
VRN1 - VRN	22 471,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují

Objekt: 1 - stavební práce

Místo: Police nad Metují
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29.11.2020
Projektant:
Zpracovatel: Hauckovi, s.r.o., 552 03 Česká Skalice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 480 902,91

D HSV Práce a dodávky HSV 3 458 431,75

D 1 Zemní práce 785 370,20

56	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	360,500	45,68	16 467,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dlažba 30x30" 360,5		360,500			
	VV		Součet		360,500			
65	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 602,000	134,83	215 997,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		"komunikace"					
	VV		1335*1,2		1 602,000			
	VV		Součet		1 602,000			
60	K	113154354	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 335,000	100,00	133 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"komunikace" 1335		1 335,000			
	VV		Součet		1 335,000			
61	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubniků stojatých	m	810,000	39,89	32 310,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obrubnik" 540/2		270,000			
	VV		"pásek" 540		540,000			
	VV		Součet		810,000			
12	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	544,110	256,17	139 384,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro novou konstrukci"					
	VV		"skl. C" 196,1*0,16*0		0,000			
	VV		"výměna aktivní zony skl. A"					
	VV		1348*1,2*0,3		485,280			
	VV		"výměna aktivní zony skl. C"					
	VV		196,1*0,3		58,830			
	VV		Součet		544,110			
8	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	544,110	33,71	18 341,95	CS ÚRS 2019 01
71	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	544,110	61,80	33 626,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	544,110	55,05	29 953,26	CS ÚRS 2019 01
69	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	544,110	16,85	9 168,25	CS ÚRS 2019 01
70	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	979,398	122,47	119 946,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		544,11*1,8		979,398			
	VV		Součet		979,398			
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 813,700	20,22	36 673,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		"skl. A" 1348*1,2		1 617,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skl. B" (319,5+4)*0		0,000			
	VV		"skl.C" 196,1		196,100			
	VV		"skl.D" (154,5+30)*0		0,000			
	VV		Součet		1 813,700			
	D	2	Zakládání				80 178,24	
10	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 813,700	6,74	12 224,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		"skl. A aktivní zona" 1348*1,2		1 617,600			
	VV		"skl. C aktivní zona" 196,1		196,100			
	VV		Součet		1 813,700			
13	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	2 085,755	32,58	67 953,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		1813,7*1,15		2 085,755			
	VV		Součet		2 085,755			
	D	5	Komunikace pozemní				1 598 643,91	
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 544,100	102,24	157 868,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		"fr. 0/32"					
	VV		"skl. A asalt. vozovka " 1348		1 348,000			
	VV		"skl. B nový chodník" (319,5+4)*0		0,000			
	VV		"skl. C zpevněná krajnice " 196,1		196,100			
	VV		" skl. D předláždění - sjezdy" (154,5+30)*0		0,000			
	VV		Součet		1 544,100			
6	K	564851111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 813,700	104,49	189 513,51	
	VV		"fr. 0/63"					
	VV		"skl. A as. komunikace " 1348*1,2		1 617,600			
	VV		"skl. C zpevněná krajnice" 196,1		196,100			
	VV		Mezisoučet		1 813,700			
	VV		"skl. D spředláždění, sjezdy " (154,5+30)*0		0,000			
	VV		Součet		1 813,700			
54	K	564851111.2	Podklad z vybouraných podkladů tl 150 mm	m2	1 813,700	83,14	150 791,02	
53	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	1 813,700	88,76	160 984,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		"skl. A oprava paraláně " 1348*1,2		1 617,600			
	VV		"skl. C oprava paraláně " 196,1		196,100			
	VV		Součet		1 813,700			
4	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 348,000	14,61	19 694,28	CS ÚRS 2019 01
2	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 348,000	12,36	16 661,28	CS ÚRS 2019 01
1	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 348,000	230,33	310 484,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		"skl. A komunikace" 1348		1 348,000			
	VV		Součet		1 348,000			
3	K	577165111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 348,000	353,92	477 084,16	CS ÚRS 2019 01
22	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	196,100	247,18	48 472,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"skl. C" 196,1+154,5*0+30*0		196,100			
	VV		Součet		196,100			
24	M	59245203	dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm barevná - tmavě šedá	m2	205,905	325,83	67 090,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		(196,1)*1,05		205,905			
	VV		Součet		205,905			
	D	8	Trubní vedení				145 260,87	
25	K	8-001.1	Vybourání stávající uliční vpusti	kpl	4,000	2 134,76	8 539,04	
26	K	8-002	D+M uliční vpust s mříží 500x500 tř. zatížení DN 400 a nízkým kalovým košem + napojení KG DN150 SN8 vna stávající kanalizaci navrtávacím sedlem + zemní práce	kpl	8,000	12 134,42	97 075,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"UV1, přípojka 2,5m" 1		1,000			
	VV		"UV2, přípojka 2,5m" 1		1,000			
	VV		"UV3, přípojka 2,5m" 1		1,000			
	VV		"UV4, přípojka 2,5m" 1		1,000			
	VV		"UV5, přípojka 2,5m" 1		1,000			
	VV		"UV6, přípojka 3m" 1		1,000			
	VV		"UV7, přípojka 3,5m" 1		1,000			
	VV		"UV8, přípojka 5m" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
33	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	8,000	1 404,45	11 235,60	CS ÚRS 2019 01
27	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	1 398,09	9 786,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
32	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	18,000	1 034,68	18 624,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				498 579,48	
49	K	9-01	D+ M chránička sítě CETIN (vč. zemních prací)	m	65,000	471,89	30 672,85	
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
50	K	9-02	D+ M chránička rezervní PE110 (vč. zemních prací)	m	65,000	438,19	28 482,35	
	VV		65		65,000			
	VV		Součet		65,000			
45	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku do 250 mm	m	270,700	294,37	79 685,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		270,7		270,700			
	VV		Součet		270,700			
48	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	ks	546,814	77,53	42 394,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		270,7*2*1,01		546,814			
47	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	2 707,000	2,79	7 552,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		270,7*10		2 707,000			
	VV		Součet		2 707,000			
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	268,000	380,89	102 078,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		210,8-199,8		11,000			
	VV		66,5*0		0,000			
	VV		6*0		0,000			
	VV		257		257,000			
	VV		521*0		0,000			
	VV		17*0		0,000			
	VV		31*0		0,000			
	VV		Součet		268,000			
36	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	11,110	157,30	1 747,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		(210,8-199,8)*1,01		11,110			
	VV		Součet		11,110			
42	M	59217019.1	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	259,570	157,30	40 830,36	
	VV		257*1,01		259,570			
	VV		Součet		259,570			
38	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	265,000	325,83	86 344,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		265		265,000			
	VV		Součet		265,000			
43	M	59217012.1	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	ks	535,300	60,67	32 476,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(265)*2*1,01		535,300			
	VV		Součet		535,300			
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,000	2 986,42	35 837,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		11*0,25*0,1		0,275			
	VV		(257)*0,25*0,1		6,425			
	VV		(31)*0,25*0,1*0		0,000			
	VV		(265)*0,2*0,1		5,300			
	VV		Součet		12,000			
28	K	919732211.1	Zálivka styčné spáry pruž. asfaltovou hmotou vč. zadrčení	m	55,500	101,12	5 612,16	
	VV		55,5		55,500			
	VV		Součet		55,500			
29	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	55,500	87,64	4 864,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		55,5		55,500			
	VV		Součet		55,500			
D	997		Přesun sutě				341 083,92	
72	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	763,193	28,46	21 720,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		"podklady, štěrkový kryt" 929,16		929,160			
	VV		"podklady využité k úpravě parapláně" -507,727		-507,727			
	VV		"frezink" 341,76		341,760			
	VV		Součet		763,193			
73	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	25 185,369	3,93	98 978,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"podklady, štěrkový kryt - Bohuslavice skl. " (929,16)*33		30 662,280			
	VV		"podklady využité k úpravě parapláně " -507,727*33		-16 754,991			
	VV		"frezink-Bohuslavice skl. " 341,76*33		11 278,080			
	VV		Součet		25 185,369			
80	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	257,978	31,95	8 242,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dlažba" 91,928		91,928			
	VV		"beton" 20,475*0		0,000			
	VV		"žula" "odveze si majitel" 2,295*0		0,000			
	VV		"asfalt" 1,54*0		0,000			
	VV		"obrubby" 166,05		166,050			
	VV		"dopravní načky" 0,164*0		0,000			
	VV		Součet		257,978			
81	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 289,890	8,20	10 577,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dlažba - město" 91,928*5		459,640			
	VV		"beton-Bohuslavice skl. " 20,475*33*0		0,000			
	VV		"žula" 0 "odveze si majitel"		0,000			
	VV		"asfalt- Bohuslavice skl. " 1,54*33*0		0,000			
	VV		"obrubby-Město " 166,05*5		830,250			
	VV		"dopravní značky-Město" 0,164*5*0		0,000			
	VV		Součet		1 289,890			
74	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 021,171	75,28	76 873,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		1528,898		1 528,898			
	VV		"podklay pro úpravu parapláně" -507,727		-507,727			
	VV		"žula dlažba - vezme si majitel" -2,295*0		0,000			
	VV		Součet		1 021,171			
75	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	341,760	130,33	44 541,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		"frezink, asfalt" 341,76		341,760			
	VV		Součet		341,760			
76	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	679,411	117,97	80 150,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		1021,171-341,76		679,411			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			679,411			
D	998	Přesun hmot					9 315,13	
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	268,680	20,93	5 623,47	CS ÚRS 2019 01
79	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	268,680	13,74	3 691,66	CS ÚRS 2019 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					22 471,16	
D	VRN1	VRN					22 471,16	
82	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	0,000	16 853,36	0,00	CS ÚRS 2019 01
83	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000	16 628,65	0,00	CS ÚRS 2019 01
84	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 617,79	5 617,79	CS ÚRS 2019 01
85	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	5 617,79	5 617,79	CS ÚRS 2019 01
86	K	070001001	Místní poplatky - vytyčení sítí	kpl	0,000	11 797,36	0,00	
87	K	08-01	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	1,000	11 235,58	11 235,58	
88	K	08-02	PD - skutečného provedení	kpl	0,000	6 628,99	0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9-223-2020-NN
Stavba: Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují

KSO:

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Hauckovi, s.r.o., 552 03 Česká Skalice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 113 745,82
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 113 745,82
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			1 347 632,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9-223-2020-NN

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují

Místo: Police nad Metují

Datum: 29.11.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: Hauckovi, s.r.o., 552 03 Česká
Skalice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 113 745,82	1 347 632,44
1	stavební práce	1 113 745,82	1 347 632,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují

Objekt:

1 - stavební práce

KSO:

Místo: Police nad Metují

CC-CZ:

Datum: 29.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hauckovi, s.r.o., 552 03 Česká Skalice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 113 745,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 113 745,82	21,00%	233 886,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 347 632,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují

Objekt:

1 - stavební práce

Místo:

Police nad Metují

Datum:

29.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Hauckovi, s.r.o., 552 03
Česká Skalice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 113 745,82

HSV - Práce a dodávky HSV

1 050 601,88

1 - Zemní práce

132 521,64

5 - Komunikace pozemní

417 255,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

351 568,02

997 - Přesun sutě

139 725,54

998 - Přesun hmot

9 530,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

63 143,94

VRN1 - VRN

63 143,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují

Objekt: 1 - stavební práce

Místo: Police nad Metují

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29.11.2020

Projektant:

Zpracovatel: Hauckovi, s.r.o., 552 03 Česká Skalice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 113 745,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 050 601,88

D 1 Zemní práce 132 521,64

55	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	9,000	14,34	129,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		"žula" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
63	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63,000	112,13	7 064,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		"chodník beton" 63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
57	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63,000	224,71	14 156,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		"chodník beton" 63		63,000			
	VV		Součet		63,000			
59	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	331,000	91,41	30 256,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		"chodník štěrkový" 331		331,000			
	VV		Součet		331,000			
64	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	360,500	91,01	32 809,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		"chodník dlažba" 360,5		360,500			
	VV		Součet		360,500			
62	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	41,21	659,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		"chodník asfalt" 7		7,000			
	VV		"chodník žula" 9		9,000			
	VV		Součet		16,000			
58	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,000	48,23	337,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		"chodní živice" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
61	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	270,000	39,89	10 770,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		"obrubník" 540/2		270,000			
	VV		"pásek" 540*0		0,000			
	VV		Součet		270,000			
12	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	31,376	337,07	10 575,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pro novou konstrukci"					
	VV		"skl. C" 196,1*0,16		31,376			
	VV		"výměna aktivní zony skl. A"					
	VV		1348*1,2*0,3*0		0,000			
	VV		"výměna aktivní zony skl. C"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		196,1*0,3*0		0,000			
	VV		Součet		31,376			
8	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	31,376	44,94	1 410,04	CS ÚRS 2019 01
71	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,376	67,41	2 115,06	CS ÚRS 2019 01
68	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	31,376	84,27	2 644,06	CS ÚRS 2019 01
69	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,376	28,09	881,35	CS ÚRS 2019 01
70	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	56,477	129,21	7 297,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		31,376*1,8		56,477			
	VV		Součet		56,477			
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	508,000	22,47	11 414,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		"skl. A" 1348*1,2*0		0,000			
	VV		"skl. B" 319,5+4		323,500			
	VV		"skl. C" 196,1*0		0,000			
	VV		"skl. D" 154,5+30		184,500			
	VV		Součet		508,000			
D	5		Komunikace pozemní				417 255,83	
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	508,000	114,58	58 206,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		"fr. 0/32"					
	VV		"skl. A asalt. vozovka " 1348*0		0,000			
	VV		"skl. B nový chodník" 319,5+4		323,500			
	VV		"skl. C zpevněná krajnice " 196,1*0		0,000			
	VV		" skl. D předláždění - sjezdy" 154,5+30		184,500			
	VV		Součet		508,000			
6	K	564851111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	184,500	122,47	22 595,72	
	VV		"fr. 0/63"					
	VV		"skl. A as. komunikace " 1348*1,2*0		0,000			
	VV		"skl. C zpevněná krajnice" 196,1*0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"skl. D spředláždění, sjezdy " 154,5+30		184,500			
	VV		Součet		184,500			
34	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	12,000	266,56	3 198,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		"přeložení dlažby" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
21	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	323,500	247,18	79 962,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		"skl. B" 319,5+4		323,500			
	VV		Součet		323,500			
20	M	59245202	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm barevná - světle šedá	m2	335,475	348,30	116 845,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		319,5*1,05		335,475			
16	M	LSV.100281	dlažba PROMENÁDA SLEPECKÁ, 6 cm, červená	m2	4,400	550,54	2 422,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		4*1,1		4,400			
	VV		Součet		4,400			
22	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	184,500	292,12	53 896,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		"skl. C" 196,1*0+154,5+30		184,500			
	VV		Součet		184,500			
95	M	59245203.1	dlažba zámková profilová základní 196x161x80mm barevná - světle šedá	m2	162,225	404,48	65 616,77	
	VV		(154,5)*1,05		162,225			
	VV		Součet		162,225			
19	M	LSV.100286	dlažba PROMENÁDA, 8 cm, černá	m2	31,500	460,66	14 510,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		30*1,05		31,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			31,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				351 568,02	
89	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	206,17	618,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		"stávající" 2		2,000			
	VV		"nové" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
90	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	50,72	101,44	CS ÚRS 2019 01
91	M	40445555.1	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al	kus	5,000	1 853,87	9 269,35	
92	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	246,59	739,77	CS ÚRS 2019 01
93	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000	561,78	1 685,34	CS ÚRS 2019 01
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	303,300	410,10	124 383,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		210,8-11		199,800			
	VV		66,5		66,500			
	VV		6		6,000			
	VV		257*0		0,000			
	VV		521*0		0,000			
	VV		17*0		0,000			
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		303,300			
36	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	201,798	123,59	24 940,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		(210,8-11)*1,01		201,798			
	VV		Součet		201,798			
41	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	73,225	157,30	11 518,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		(66,5+6)*1,01		73,225			
	VV		Součet		73,225			
44	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	31,310	325,83	10 201,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		31*1,01		31,310			
	VV		Součet		31,310			
38	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	273,000	337,07	92 020,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		(256+17)		273,000			
	VV		265*0		0,000			
	VV		Součet		273,000			
43	M	59217012.1	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	ks	551,460	60,67	33 457,08	
	VV		(256+17)*2*1,01		551,460			
	VV		Součet		551,460			
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,043	3 189,41	41 599,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		(199,8+66,5+6+257*0)*0,25*0,1		6,808			
	VV		(31)*0,25*0,1		0,775			
	VV		(256+17)*0,2*0,1		5,460			
	VV		Součet		13,043			
94	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	246,03	492,06	CS ÚRS 2019 01
31	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	12,000	45,11	541,32	CS ÚRS 2019 01
D	997		Přesun sutě				139 725,54	
72	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	223,445	28,46	6 359,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		"podklady, štěrkový kryt" 18,27+95,99+104,545+4,64		223,445			
	VV		"podklady využité k úpravě parapláně" 0		0,000			
	VV		"živice" 0		0,000			
	VV		Součet		223,445			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 373,685	6,42	47 339,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		"podklady, šterkový kryt - Bohuslavice skl. " (18,27+104,545+4,64+95,99)*33		7 373,685			
	VV		"podklady využité k úpravě parapláně " 0*33		0,000			
	VV		"frezink-Bohuslavice skl. " 0*33		0,000			
	VV		Součet		7 373,685			
80	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	77,529	31,95	2 477,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dlažba" 0		0,000			
	VV		"beton" 20,475		20,475			
	VV		"žula" "odveze si majitel" 2,295*0		0,000			
	VV		"asfalt" 1,54		1,540			
	VV		"obruby" 55,35		55,350			
	VV		"dopravní načky" 0,164		0,164			
	VV		Součet		77,529			
81	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 004,065	8,20	8 233,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		"dlažba - město" 91,928*5*0		0,000			
	VV		"beton-Bohuslavice skl. " 20,475*33		675,675			
	VV		"žula" 0 "odveze si majitel"		0,000			
	VV		"asfalt- Bohuslavice skl. " 1,54*33		50,820			
	VV		"obruby-Město " 55,35*5		276,750			
	VV		"dopravní značky-Město" 0,164*5		0,820			
	VV		Součet		1 004,065			
74	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	300,974	109,66	33 004,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		223,445+77,529		300,974			
	VV		Součet		300,974			
75	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,540	168,53	259,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		"frezink, asfalt" 341,76*0+1,54		1,540			
	VV		Součet		1,540			
76	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	299,434	140,44	42 052,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		223,445+77,529-1,54		299,434			
	VV		Součet		299,434			
D	998		Přesun hmot				9 530,85	
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	274,902	20,93	5 753,70	CS ÚRS 2019 01
79	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živiničným, betonovým do 3000 m	t	274,902	13,74	3 777,15	CS ÚRS 2019 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				63 143,94	
D	VRN1		VRN				63 143,94	
82	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	16 853,36	16 853,36	CS ÚRS 2019 01
83	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	16 628,65	16 628,65	CS ÚRS 2019 01
84	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 617,79	5 617,79	CS ÚRS 2019 01
85	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	5 617,79	5 617,79	CS ÚRS 2019 01
86	K	070001001	Místní poplatky - vytyčení sítí	kpl	1,000	11 797,36	11 797,36	
87	K	08-01	DIO - dopravněinženýrské opatření	kpl	0,000	11 235,58	0,00	
88	K	08-02	PD - skutečného provedení	kpl	1,000	6 628,99	6 628,99	



Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

	Termín prací	Cena celkem (v tis.Kč)																				
			září					říjen					listopad					prosinec				
			35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Za Radnici		6 386,564																				
SO 100.1 Uznatelné	1.9. - 31.12	3 236	500					800					1 000					936				
SO 100.2 Neuznatelné		297	80					80					80					57				
SO 300 Obnova kanalizace		1 540	200					800					540									
SO 400 Veřejné osvětlení		329											129					200				
VRN		983	233					250					250					250				
ul .Horní		4 594,648																				
Uznatelné		3 480	500					900					1 180					900				
Neuznatelné		1 113	220					250					363					280				
měsíc celkem			1 733					3 080					3 542					2 623				



Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **nebude** plněno prostřednictvím poddodavatelů.



Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Ing. Jiří Beran
08.06.2022 15:06:05 +02'00'

Signer:
CN=Ing. Jiří Beran
C=CZ
O=MĚSTO POLICE NAD ME
2.5.4.97=NTRCZ-00272949
Public key:
RSA/2048 bits

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. **841/TC/RF/2021/136** ze dne 3.9.2021 na stavbu

„Oprava místních komunikací v Polici nad Metují“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Sídlo: **Město Police nad Metují**
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Zastoupené: Ing. Jiřím Beranem, starostou

IČ: 00 272 949

Bankovní spojení: KB Náchod – Police nad Metují, č. ú.: 9005-4629551/0100

E-mail: meu@policenm.cz

Tel. číslo: 491 509 999

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: RFNU



Město Police nad Metují

Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TC/RF/2021/136 ze dne 3. 9. 2021.
2. Smluvní strany se dohodly, že se změní obsah zakázky. Na straně parkovacího stání nebyl osazen zahradní obrubník. U vjezdu na pozemky rodinných domů došlo k navýšení pokládky množství zámkové dlažby a dobetonávek, U rodinného domu pana Řeháka bylo doplněno liniové odvodnění včetně napojení do kanalizace.
3. Nedojde k navýšení díla, objem méně prací se rovná objemu víceprací.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Dodatek schválila RM na svém jednání dne **6. 6. 2022 č. 8/15RM2022**.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Ing. Radek
Novotný

Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 0837,
email=radek.novotny@strabag.com
Datum: 2022.06.09 15:17:40
+02'00'

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavčina
Jiříčková

Podepsal Pavčina Jiříčková
DN: cn=Pavčina Jiříčková, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841/ 2903,
email=pavcina.jirickova@strabag.com
Datum: 2022.06.10 09:19:19 +02'00'

Pavčina Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Objednatel:

Ing. Jiří Beran, starosta

Ing. Jiří
Beran

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Beran
Datum: 2022.06.13
09:11:16 +02'00'

ROZPOČET

Stavba: Police - ul.Horní
Objekt:
Část: změny
JKSO:

Objednatel: Police nad Metují
Zhotovitel: Strabag a.s.
Datum: 23.05.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ul.Horní - změny

0,00

1			43	Obrubník betonový zahradní 8cm	ks	-510,000	60,67	-30 941,70	21,0
2			38	Osazení zahradního obrubníku 8cm do betonu	m	-255,000	325,83	-83 086,65	
3			20	Dlažba zámková tl.6cm (navýšení plochy chodníku při neprovedení obruby)	m2	59,000	348,30	20 549,70	
4			21	Kladení zámkové dlažby tl.6cm	m2	59,000	247,18	14 583,62	
5			27	Výšková úprava poklopu	kus	1,000	1 398,00	1 398,00	
6				Poklop litinový samonivelační	kus	1,000	5 150,00	5 150,00	
7				D+M liniové odvodnění u Řeháků včetně napojení do kanalizace	m	5,000	3 890,00	19 450,00	
8				Ostatní - dobetonávky,napojení vjezdů,řezání betonu,odbourávání a čištění podezdívek,navýšení dořezů...	kpl	1,000	52 897,03	52 897,03	

Celkem bez DPH

0,00

Městský úřad Náchod

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

MUNAX00TV67B (PID)
Sp.zn.: KS 16074/2020/DSH/IHR
Čj.(Če.): MUNAC 49415/2022/DSH/IHR
Vyřizuje: Ivana Hradecká
Tel./mobil: 491 405 183/777 521 875
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Datum: 08.06.2022

Stavebník:

Město Police nad Metují, IČO: 002 72 949, sídlo: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 19.05.2022 žádost Města Police nad Metují, sídlem Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „**Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují**“ v katastrálním území **Velká Ledhuje**.

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stavební zákon mění a doplňuje (dále jen „stavební zákon“) a příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) na základě posouzení předložené žádosti a zjištění souladu s projektovou dokumentací vydává **Město Police nad Metují, IČO: 002 72 949, sídlo: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují** podle ustanovením § 122 odst. 3 stavebního zákona

s o u h l a s

s užíváním stavby „**Rekonstrukce komunikace v ul. Horní v Polici nad Metují**“ v katastrálním území **Velká Ledhuje** obsahující stavební objekty

SO 101 – Komunikace

SO 102 – Chodník

SO 103 – Zpevněná krajnice

SO 104 – Dopravní značení

SO 301 - Odvodnění

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území **Velká Ledhuje**:

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
758/64	ostatní plocha/komunikace	Město Police nad Metují
1123	ostatní plocha/komunikace	Město Police nad Metují
1119	ostatní plocha/komunikace	Město Police nad Metují
749/3	ostatní plocha/komunikace	Město Police nad Metují
749/2	ostatní plocha/neplodná půda	Město Police nad Metují

Popis stavby:

Byla provedena rekonstrukce místní komunikace ulice Horní, která se nachází v intravilánu města Police nad Metují uvnitř sídliště rodinných domů.

Komunikace je obousměrná šířky 5,0 m s asfaltobetonovým povrchem. Podél vozovky je po pravé straně vybudován chodník šířky 1,5 – 1,7 m s povrchem z betonové zámkové dlažby. Chodník je v ulici K Sídlišti napojen na stávající chodník a na druhé straně je napojen na stávající chodník v ulici K Drůbežárně.

Na levé straně od vozovky je pás zpevněné krajnice šíře 1,0 – 1,2 m určený pro stání automobilů.

Byla provedena překládka kabelu pro veřejné osvětlení.

Na komunikaci po pravé straně na začátku ulice je umístěno svislé dopravní značení č. B29 (Zákaz stání) a cca uprostřed je umístěno svislé dopravní značení č. B29 (Zákaz stání) s dodatkovou tabulkou č. E8b (Průběh platnosti).

Odvodnění komunikace je řešeno uličními vpustěmi, které jsou napojeny na jednotnou kanalizaci ve správě TS Police nad Metují.

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby byla provedena dne 02.06.2022. Z této prohlídky byl sepsán protokol.

Stavebník předložil následující doklady:

- zápis o předání a převzetí díla od zhotovitele STRABAG a.s., Praha ze dne 01.06.2022,
- soupis vad a nedodělků od zhotovitele STRABAG a.s., Praha ze dne 01.06.2022,
- vytyčovací protokol vypracovaný maple geo s.r.o., Pardubice č. VT-IG-2022-021 ze dne 25.05.2022,
- závěrečná zpráva od zhotovitele STRABAG a.s., Praha o jakosti stavebních prací ze dne 30.05.2022,
- revizní zpráva elektrické instalace ev.č. R1356/2022-B vypracovaná Vladimírem Václavíkem – ELEKTROPROJEKT dne 14.04.2022,
- oprávnění k montáži elektrických zařízení rpo ELPOL Police nad Metují a ujištění o shodě ze dne 14.04.2022,
- zaměření dokumentace skutečného provedení veřejného osvětlení od Geodézie Náchod s.r.o. č. zakázky 190/2022.

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod vydal dne 06.06.2022 pod č.j. KRPH-61900-2/ČJ-2022-050506 stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu bez námitek.

Při posuzování stavby bylo ověřeno, že stavba byla provedena v souladu s povolením stavby a ověřenou projektovou dokumentací a v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů. Na základě doložených stanovisek dotčených orgánů, zkoušek a měření předepsanými zvláštními právními předpisy stavební úřad dospěl k závěru, že užíváním stavby nebude ohrožen život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

otisk úředního razítka
za správnost vyhotovení
Ivana Hradecká

Ing. Radka Konárková v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Náchod

Obdrží:

- podle §122 odst. 4 stavebního zákona (doporučuje se jednotlivě)
- Město Police nad Metují, IČO: 002 72 949, sídlo: Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Dotčené orgány: (doručuje se jednotlivě)

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, IČO: 751 51 545, sídlo: Plhovská 1176, 547 01 Náchod

Počet listů: 3

Vypraveno dne: