Město Police nad Metují

ZÁPIS Z NEVEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OV HLAVŇOV V ROCE 2015
konaného dne 22. 09. 2015 v 20,00 hod. u penzionu Pod Jasanem
Přítomni:
Martin Vaniš, Michal Vacek, Jan Špulák, Bohumír Toman, Michal Obršál, Milan Rotter, Monika Hrnčířová
Omluveni: 
Program jednání:
1. Rekonstrukce komunikace v Hlavňově
Rekonstrukce komunikace v Hlavňově

1) při opravě propustku v dolní části obce se zjistila zanesená truba pod parkovištěm. Dne 23.09. došlo k jejímu částečnému vyčištění tlakovou vodou. SDH Hlavňov přislíbil výpomoc při dočištění tohoto propustku a následnému vyčištění všech propustků a trub nacházejících se v obci (jedná se zejména o ty, které se ukázaly jako znečištěné při vybírání příkopů).
2) Stávající kupy „frézingu“ budou v co nejkratší době odvezeny a část tohoto materiálu bude použita pro úpravu povrchu dolního parkoviště.
3) Vybagrovaná hlína a kamenivo z opravované komunikace bude navezena na obecní pozemek u turistické cedule naproti p. Hrdému. Terén bude zvýšen ca do úrovně komunikace a před návozem hlíny a kamenů bude provedena „skrývka“.
4) K otevření opravovaného úseku u Rotterů dojde dne 24.9.2015 od 7:00 pouze pro občany Hlavňova.

5) Dne 24.9.2015 dojde k opravě propustku u p. Zeleného – viz. email občanům ze dne 23.09.2015.
6) Autobusová ranní linka v 7:28 od dočasného stanoviště v dolním úseku obce - stížnost občanů na nedodržování času uvedeného v jízdním řádu. Diskuze o spokojenosti občanů s fungováním autobusové linky před uzavírkou a návrh na posun spoje o ca 5-10 minut dříve. Na základě diskuze OVH rozhodl, že není nutné danou linku posouvat, ale je nutné apelovat na důsledné dodržování jízdního řádu. Příjezdový čas do školy v Polici nad Metují je dostačující, pokud linka dodržuje jízdní řád. Dále bylo rozhodnuto vyčkat, jaká bude praxe po objížďce.
7) Jednání s firmou SOVIS o pískovcích na revitalizaci Žitavce. Kámen byl přislíben a je nutné jej odvést z prostoru stavby opěrné zdi u Rotterů a uložit dočasně na obecní pozemek naproti p. Hrdému. Pískovec se dále použije na další projekty v obci. M. Rotter osloví TS, které by s přepravou pískovce pomohly. 

8) Nutné zjistit stav propustku v horní části obce „Točna“, zdali je propadlý nebo zanesený.

9) OVH vyžaduje, aby KG truby, které jsou použity u propustků, byly kryty betonovou vrstvou, která zajistí neporušení této truby ani v případě nadměrného namáhání těžkou dopravou.

Jednání OV bylo ukončeno ve 22,00 hodin. 



Zapsal:  Martin Vaniš
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