

ZUŠ – výměna oken budovy č. p. 107

Stav: Hotovo

Termín: 2015

Předpokládaná cena: 280.000,- Kč vč. DPH

Skutečná cena: 283.906,- Kč vč. DPH

Dodatek č.1

(dále jen „**dodatek**“)

ke smlouvě o dílo ze dne 2.7.2015

uzavřený mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL : Město Police nad Metují

Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

IČ: 00272949

ZHOTOVITEL : Roman Langer – fyzická osoba

Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 11148896

DIČ: CZ6904283683

Článek I.

Předmět díla

Doplnění smlouvy o dílo ze dne 2.7.2015. Obě smluvní strany se dohodly na zvýšení počtu oken o 1 ks vč. prací, int. parapetu a žaluzie. Dále proběhla změna ext. parapetů, místo kterých byla použita přechodová lišta. Nabídka NO8524 byla nahrazena nabídkou NO8602. Původní cena dle smlouvy o dílo byla 237.681,- Kč bez DPH, cena nová činí 234.633,- Kč bez DPH. Upravená nabídka je součástí tohoto dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Ústí nad Orlicí dne 28.7.2015

V.....dne

.....
dodavatel

.....
odběratel