

Oprava zdi u bývalé hasičské zbrojnice v Hlavňově

Stav: Dokončeno

Termín:

- zateplení stropu: 15. 6. 2021
- oprava fasády: 16. 8. 2021

Zhotovitel:

- zateplení stropu: TÓTH, s. r. o., Na Ostrově 190, 549 32 Velké Poříčí
- oprava fasády: SMI-ČR group s. r. o., Tomkova 49, 549 54 Police nad Metují

Odhadovaná cena: 150.000, Kč vč. DPH

Skutečná cena:

- zateplení stropu: 49 866 Kč bez DPH (tj. 60 338 Kč vč. DPH)
- oprava fasády: 54 438,4 Kč bez DPH (tj. 65 870,46 Kč vč. DPH)

Foto:



ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

OBJEDNATEL :

Město Police nad Metují

Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují

IČO: 00272949

DIČ: CZ00272949

ZHOTOVITEL :

SMI-ČR s. r. o.

Tomkova 49
549 54 Police nad Metují

IČO: 28827627

DIČ: CZ28827627

NÁZEV A MÍSTO STAVBY: Oprava fasády na tělocvičně v Hlavňově

PŘEDMĚT DÍLA : dle cenové nabídky ze dne 7. 7. 2021

Č. SMLOUVY/OBJEDNÁVKY: SML/2021/174

včetně dodatků č.: _____

LHŮTY :

termín zahájení díla

dle smlouvy/objednávky: 14.06.2021 dle skutečnosti: _____ prodlení/dny: 0

termín dokončení díla

dle smlouvy/objednávky: 16.08.2021 dle skutečnosti: 13.07.2021 prodlení/dny: 0

ZÁRUKY :

4 roky

poznámky: Dílo je prosto všech vad a nedodělků.

Datum vyhotovení protokolu: 13.07.2021

PROHLÁŠENÍ

Podpisem "Závěrečného protokolu" zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené práce. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Za zhotovitele:

Za objednatele:


SMI-ČR group s.r.o., Tomkova 49, 549 54 Police nad Metují
IČ: 288 27 627 DIČ: CZ28827627
E-mail: info@smicrgroup.cz | www.smicrgroup.cz


MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Odbor investic, majetku
a životního prostředí 1

LIST č.: 20210609				
DODAVATEL	 TÓTH s.r.o. Velké Poříčí n.M. * Provoz: Hronov - Hostovského 129 IČO : 25252470 * Tel. +42 725 090 686 E-mail: info@toth-sro.cz * www: toth-sro.cz			
1. Totem 603 230 502 TECHNICKÁ				
ZÁKAZNÍK	Název firmy: MĚSTO POLICE N. MĚT.	IČO: 00242949		
	Titul, jméno, příjmení:	Kontaktní telefon:		
	Adresa - sídlo firmy (bydliště): MASARYKOVÁ č. 98 POLICE N. MĚT.	Email:		
	Adresa - místo realizace: HLAVNÍ č. 117			
	GPS: N: E:			
VÝPOČET PLOCHY	č.	typ konstrukce	rozměr konstrukce (m)	plocha +/- (m²)
		VOLNĚ VLOŽENÍ - KAZNÍK		
		STŘECHA		
		VÍZ ČERNÁ č. 20MCP068		
		AKTIV 19.4.21		
		SARŽE 1122-2		
plocha celkem (m²):				
Poznámka: Plocha (+) m² znamená kladná plocha konstrukcí – podlaha, strop, šikmá konstrukce, stěna, atd. Plocha (-) m² znamená záporná plocha konstrukcí – odpočet trámů, vstupních otvorů, komínových těles, atd.				
VÝPOČET OBJEMU	č.	plocha (m²)	tloušťka izolace (m)	objem (m³)
		17,2 m²		36 m³
celkový objem (m³):				
CELKOVÁ KALKULACE	objem (m³)	cena / 1 m³ (Kč)	cena (Kč)	
	36 m³		47 466,-	
	Příprava - střešní vlna	1 800,-		
	návrh řešení: BEZPLATNÝ	0,- Kč		
	doprava:	600,-		
	přípravné práce: 11.11.2021			
cena celkem bez DPH:		49 866,-		
DPH: 21 %				
cena celkem včetně DPH:				
Smluvní ujednání o platbě PŘEVODEM na účet FIO č. 2700238422/2010 do 10dnů od předání díla (Daňový doklad-poštou, emailem). Při nedodržení data úhrady je sjednána SMLUVNÍ POKUTA ve výši 0,3% z nezaplacené částky za každý den zprodlení! Viz příloha SML 2021/115				
Popis konstrukce (řez):				
Přípravné práce:				
Připojení k 240V/16A nebo 400V/32A ANO - NE Zákazník prohlašuje, že jeho elektroinstalace odpovídá bezpečnostním předpisům.				
POTVRZENÍ	Název zakázky: OPRAVA KOTVENÍ STROPU TĚLOCVIČNĚ V I			
	Možný termín realizace:			
	Poznámky:			
		Datum: 21		
		 TÓTH, s.r.o. Velké Poříčí 549 31 Hronov, Hostovského 12 IČO 25252470 * Tel. +42 725 090 686 Podpis / razítko 21.11.2021 Potvrzení za dodavatele:		

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy: SML/2021/174

I. Smluvní strany

- a) **Objednatel: Město Police nad Metují**
Sídlo: Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují
IČO : 00272949
DIČ: CZ 00272949
Zastoupené: Ing. Jiřím Beranem, starostou města
Datová schránka: 3shbrwf
(dále jen „objednatel“)
- b) **Zhotovitel: SMI-ČR group s.r.o.**
Sídlo: Tomkova 49, 549 54 Police nad Metují
IČO : 28827627
DIČ: CZ 28827627
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo zaplatit za podmínek dále uvedených.

II. Předmět díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.
Předmětem plnění a dílem dle této smlouvy je kompletní provedení stavebních prací: **"Oprava fasády na tělocvičně v Hlavňově"** v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 7. 7. 2021. Dílem se rozumí, lokální oprava vytipovaných na fasádě, včetně nátěru. Přesná specifikace prací v cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy. Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku V. této smlouvy.

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z objektivních podmínek zjištěných při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení těchto víceprací postupem dle čl. X této smlouvy je zhotovitel povinen tyto vícepráce realizovat a má právo na jejich úhradu.

III.

Požadavky na vyhotovení díla

1. Dílo bude zhotoveno řádně a v souladu s technickými postupy, které k použití jednotlivých hmot, stavebních materiálů nebo konstrukcí stanovil jejich výrobce.
2. V pochybnostech je zhotovitel povinen prohlásit, že nedodržení postupu dle předchozího odstavce nemá vliv na kvalitu dokončeného díla, a že i přesto se na jím provedené dílo vztahuje záruka dle čl. VII této smlouvy.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín zahájení prací: 14. 6. 2021
Termín dokončení prací: 16.8. 2021
2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v provádění díla z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

V.

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena celkem bez DPH	54.438,4 Kč
Cena celkem vč. DPH	65.870,46 Kč

2. V případě víceprací, respektive méněprací, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, postupem dle čl. X této smlouvy.

VI.

Způsob platby

1. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování ceny díla.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu podle čl. V odst. 1 této smlouvy.
3. Platba ceny díla bude provedena jednorázově po dokončení díla a po jeho převzetí objednatelem.
4. Splatnost daňového dokladu-faktury je do 14ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
5. Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
6. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.

VII.

Záruky a vady díla

1. Záruční lhůta na dílo začíná běžet dnem předání díla objednateli a trvá 4 roky.
2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení díla, provedení prací uvedených v této smlouvě a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předaného díla. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost díla. Zhotovitel dále odpovídá za to že, řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i ostatních ke dni předání Díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy, nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Doba na odstranění závad na díle se do záruční lhůty nezapočítává.
5. Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady, zejména právo na bezplatné odstranění vad Díla. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady na předaném díle odstranit neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce od jejich zjištění a oznámení objednatelem.

VIII. Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v čl. II. a přílohy této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma stranami.

IX. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že kontrola provádění Díla bude prováděna min. 1× týdně.
2. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.
3. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě, jíž mu zhotovitel určí.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla převážně samostatně. V případě, že samostatné provádění díla nebude zhotovitel schopen zajistit, je zhotovitel vázán příkazy objednatele.
5. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

X. Zvláštní ustanovení

1. Při nedodržení termínu předání díla objednateli, to je po datu dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, bude snížena cena díla o 0,1 % za každý den prodlení. Pokud prodlení nastalo z důvodů, které jsou na straně objednatele, toto ustanovení neplatí.
2. V případě prodlení objednatele s placením uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení dle *dle § 1968 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník* ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel si vyhrazuje právo provádění prací na základě nově vzniklých skutečností přerušit nebo zastavit.
4. V případě změny rozsahu prací nebo na základě nově vzniklých skutečností bude tato smlouva doplněna dodatkem včetně úpravy ceny a lhůty odevzdání objednaných prací.
5. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana, že se vyjádří k tomuto návrhu do 14ti dnů od jeho obdržení. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
6. **Ve věcech dodání díla v rozsahu této smlouvy zastupují objednatel:**
 - ve věcech smluvních: Ing. Jiří Beran, starosta města
e-mail: (beran@policenm.cz)
 - ve věcech technických: Jan Sýkora; 778 733 323
e-mail: (sykora@policenm.cz)

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem souhlasného projevu vůle obou smluvních stran.
2. Dílo neslouží k ekonomické činnosti města, tudíž se na něj nevztahuje přenesená daňová povinnost.
3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou dohodou jejích účastníků ve formě vztupně číslovaných dodatků.
5. Při ukončení smlouvy se její účastníci zavazují si vypořádat vše, co bylo v souvislosti se smlouvou plněno nebo účastníky poskytnuto, nejpozději do 14ti dnů.
6. Tato akce byla schválena radou města dne 31. 5. 2021, číslo usnesení 7/11RM/2021.
7. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy účastníků zejména občanským zákoníkem a případně též obecně platnými právními předpisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem výslovně souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými vlastnoručními podpisy.
9. Smluvní strany současně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že je jim ve všech ustanoveních jasná a srozumitelná, a že nebyla ujednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají charakter originálu, po jednom vyhotovení obdrží každý účastník smlouvy.

Přílohy:

1. Cenová nabídka zhotovitele

Objednatel:

(razítko, podpis)

Datum:

**MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ
IČO 00272949** ©

SMI ČR group ①

SMI-ČR group s.r.o., Tomkova 49, 549 64 Police nad Metují
IČ: 288 27 627 | DIČ: CZ28827627
E-mail: info@smicrgroup.cz | www.smicrgroup.cz

Zhotovitel:

(razítko, podpis)

Datum:

14.6.2021

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Police nad Metují - Hlavňov hasičská zbrojnice částečné opravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 7. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2021	Police nad Metují - Hlavňov hasičská zbrojnice částečné opravy	54 438,40	0,00	11 432,06	65 870,46	0,00	51 938,40	0,00	2 500,00	0,00
01	Hasičská zbrojnice	54 438,40	0,00	11 432,06	65 870,46	0,00	51 938,40	0,00	2 500,00	0,00
Celkem		54438,40	0,00	11432,06	65870,46	0,00	51938,40	0,00	2500,00	0,00

Rekapitulace dílů stavby

Stavba: Police nad Metují - Hlavňov hasičská zbrojnice částečné opravy

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Datum: 7. 7. 2020

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2021	Police nad Metují - Hlavňov hasičská zbrojnice částečné opravy	54 438,40	0,00	11 432,06	65 870,46	0,00	51 938,40	0,00	2 500,00	0,00
HSV	Práce a dodávky HSV	34 412,98	0,00	7 226,73	41 639,71	0,00	34 412,98	0,00	0,00	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 993,15	0,00	2 518,56	14 511,71	0,00	11 993,15	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 744,91	0,00	3 936,43	22 681,34	0,00	18 744,91	0,00	0,00	0,00
997	Přesun sutě	2 234,92	0,00	469,33	2 704,25	0,00	2 234,92	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot	1 440,00	0,00	302,40	1 742,40	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	17 525,42	0,00	3 680,34	21 205,76	0,00	17 525,42	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	4 673,44	0,00	981,42	5 654,86	0,00	4 673,44	0,00	0,00	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	12 851,98	0,00	2 698,92	15 550,90	0,00	12 851,98	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00	0,00	525,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
VRN3	Zařízení staveniště	2 500,00	0,00	525,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Celkem		54 438,40	0,00	11 432,06	65 870,46	0,00	51 938,40	0,00	2 500,00	0,00

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy: SML/2021/175

I. Smluvní strany

a) Objednatel: Město Police nad Metují

Sídlo: Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují

IČO : 00272949

Zastoupené: Ing. Jiřím Beranem, starostou města

Datová schránka: 3shbrwf

(dále jen „objednatel“)

b) Zhotovitel: TÓTH, s. r. o.

Sídlo: Na Ostrově 190, 549 32 Velké Poříčí

IČO : 25252470

Zastoupen: Tóthová Stanislava, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo zaplatit za podmínek dále uvedených.

II. Předmět díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

Předmětem plnění a dílem dle této smlouvy je kompletní provedení stavebních prací: **"Zateplení stropu tělocvičny v Hlavňově foukanou izolací"** v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 12. 12. 2020 a její aktualizace ze dne 19.4.21 . Dílem se rozumí, aplikace tepelné celulózové izolace CLIMATIZER Plus foukáním v prostoru půdního prostoru tělocvičny v Hlavňově. Přesná specifikace prací v cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku V. této smlouvy.

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z objektivních podmínek zjištěných při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení těchto víceprací postupem dle čl. X této smlouvy je zhotovitel povinen tyto vícepráce realizovat a má právo na jejich úhradu.

III.

Požadavky na vyhotovení díla

1. Dílo bude zhotoveno řádně a v souladu s technickými postupy, které k použití jednotlivých hmot, stavebních materiálů nebo konstrukcí stanovil jejich výrobce.
2. V pochybnostech je zhotovitel povinen prohlásit, že nedodržení postupu dle předchozího odstavce nemá vliv na kvalitu dokončeného díla, a že i přesto se na jím provedené dílo vztahuje záruka dle čl. VII této smlouvy.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín zahájení prací: 9.6.2021
Termín dokončení prací: 15.6.2021
2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v provádění díla z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

V.

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena celkem bez DPH	49.866,0 Kč
Cena celkem vč. DPH	60.338,0 Kč

2. V případě víceprací, respektive méněprací, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, postupem dle čl. X této smlouvy.

VI. Způsob platby

1. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování ceny díla.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu podle čl. V odst. 1 této smlouvy.
3. Platba ceny díla bude provedena jednorázově po dokončení díla a po jeho převzetí objednatelem.
4. Splatnost daňového dokladu-faktury je do 14ti kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
5. Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
6. Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.

VII. Záruky a vady díla

1. Záruční lhůta na dílo začíná běžet dnem předání díla objednateli a trvá 3 roky. V případě opravy je zákonná záruční lhůta stanovena na 6měsíců.
2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení díla, provedení prací uvedených v této smlouvě a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předaného díla. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost díla. Zhotovitel dále odpovídá za to že, řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i ostatních ke dni předání Díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy, nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Doba na odstranění závad na díle se do záruční lhůty nezapočítává.
5. Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady, zejména právo na bezplatné odstranění vad Díla. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady na předaném díle odstranit neprodleně, nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce od jejich zjištění a oznámení objednatelem.

VIII. Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v čl. II. a přílohy této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma stranami.

IX. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že kontrola provádění Díla bude prováděna min. 1× týdně.
2. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou.
3. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve lhůtě, již mu zhotovitel určí.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla převážně samostatně. V případě, že samostatné provádění díla nebude zhotovitel schopen zajistit, je zhotovitel vázán příkazy objednatele.
5. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

X. Zvláštní ustanovení

1. Při nedodržení termínu předání díla objednateli, to je po datu dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, bude snížena cena díla o 0,1 % za každý den prodlení. Pokud prodlení nastalo z důvodů, které jsou na straně objednatele, toto ustanovení neplatí.
2. V případě prodlení objednatele s placením uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení dle § 1968 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel si vyhrazuje právo provádění prací na základě nově vzniklých skutečností přerušit nebo zastavit.
4. V případě změny rozsahu prací nebo na základě nově vzniklých skutečností bude tato smlouva doplněna dodatkem včetně úpravy ceny a lhůty odevzdání objednaných prací.
5. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana, že se vyjádří k tomuto návrhu do 14ti dnů od jeho obdržení. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
6. **Ve věcech dodání díla v rozsahu této smlouvy zastupují objednatel:**
 - ve věcech smluvních: Ing. Jiří Beran, starosta města
e-mail: beran@policenm.cz
 - ve věcech technických: Jan Sýkora; 778 733 323
e-mail: sykora@policenm.cz

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem souhlasného projevu vůle obou smluvních stran.
2. Dílo neslouží k ekonomické činnosti města, tudíž se na něj nevztahuje přenesená daňová povinnost.
3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou dohodou jejích účastníků ve formě vzestupně číslovaných dodatků.
5. Při ukončení smlouvy se její účastníci zavazují si vypořádat vše, co bylo v souvislosti se smlouvou plněno nebo účastníky poskytnuto, nejpozději do 14ti dnů.
6. Tato akce byla schválena radou města dne 31. 5. 2021, číslo usnesení 7/11RM/2021.
7. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy účastníků zejména občanským zákoníkem a případně též obecně platnými právními předpisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem výslovně souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými vlastnoručními podpisy.
9. Smluvní strany současně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že je jim ve všech ustanoveních jasná a srozumitelná, a že nebyla ujednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají charakter originálu, po jednom vyhotovení obdrží každý účastník smlouvy.

Přílohy:

1. Cenová nabídka zhotovitele

Objednatel:

(razítko, podpis)

Datum:

**MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ
IČO 00272949**



Zhotovitel:

**TÓTH, s.r.o.
Velké Poříčí
345 Hronov, Hestovského
11 252470 • 5252471**

(razítko, podpis)

Datum: 8.6.21

Dodavatel:

T Ó T H, s.r.o.
Na Ostrově 190
549 32 Velké Poříčí

IČ: 25252470
 DIČ: CZ25252470
 Mobil: 725 090 686
 E-mail: info@toth-sro.cz
 www.toth-sro.cz



Provozovna:

T Ó T H, s.r.o.
Hostovského 129
549 31 Hronov 1

Odběratel: IČ:
 DIČ:

Město Police n.M.
Vaniš Martin
Hlavňov
549 54 Police nad Metují

Tel.:

Nabídka č.: 20NCP 068/cc
 Datum zápisu: 19.04.2021
 Platno do: 28.05.2021

Konečný příjemce:

RD

Nabídka je zpracována na základě Vámi uvedených informací. Zhotovitel neodpovídá za případnou škodu, způsobí-li ji neúplná nebo nesprávná informace. V případě zájmu o realizaci objednávejte v dostatečném předstihu (min. 15 až 30 dní)!! Uklid není součástí dodávky!!

Děkujeme, Váš poradce pro z d r a v o u izolaci Královéhradeckého kraje.

www.izolujzdrave.cz https://www.ciur.cz/soubor/zobrazit/climatizer-plus-montaz-izolaci

Dodávka tep. izolace CP na akci "xx" vol.foukání při objem.hmotnosti 39kg/m3 a garant. tl.30cm

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Aplikace tepelné izolace "foukáním", volné foukání na vodorov.plochu 120m2, požadováno tl. 30cm 4*1CP0011:CLIMATIZER Plus - tep.celulózová izolace, sesednutí 15%, apl.tl.+34,5cm, obj.hm. 39kg/m3, Souč.prostupu tepla U 0,127W/m2K. 000Sleva:Poskytnutá sleva v%, vázáno na plateb. kázeň a aplik.objemům!!	36m3	1 465,00	10,00%	47 466,00	21%	9 967,86	57 433,86
008Doprava:Náklady na přesun hmot, IVECO / 4*1CP0011:CLIMATIZER Plus - tep.celulózová izolace, hmotnost aplik.zolace 1.4T	30km	20,00		600,00	21%	126,00	726,00
000Přípl.vata:Příplatek k aplikaci - za prašnost, za práci v prostoru s vatou (příp. práce v masce!!)	120m2	15,00		1 800,00	21%	378,00	2 178,00
Součet položek				49 866,00		10 471,86	60 337,86
Zaokrouhlení							0,14
CELKEM K ÚHRADĚ							60 338,00

Vyúčtování bude provedeno dle skutečných objemů, rozměrů a rozsahu prací. Splatnost Fa 10dní.
Zajisti dod.el.energ. bezupl.dle ČSN (380V nebo 220V + jistič min 16B!!), příjezd k místu.
Součinitel tepelné vodivosti deklarov. è = 0,038 W/m.K bez ohledu na objemové hmotnosti izolace!
 Souč.prostupu tepla 0,095W/m2K. **Měrná tep. kapacita Cd 2020J-kg-1K-1! V létě chladí, v zimě hřeje!!**
 Reakce na oheň C-s1, d0. Index šíření plamene 0mm-min1.Vysoká odolnost proti prohoření!
 Přírodní materiál - zdravá izolace bez plísní, alergenů a škůdců.
<http://www.ciur.cz/soubor/kategorie/climatizer-plus>

Vystavil: Tóthová
 info@toth-sro.cz

TÓTH, s.r.o.
Velké Poříčí
 549 31 Hronov, Hostovského 129
 IČO 25252470, DIČ CZ25252470
 Mobil: 725 090 686